

П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Тверскова А.А.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Батраков Д.В.	Министр социального развития Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Беляева Н.В.	Заместитель Министра социального развития Ульяновской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП, Указ 309	Единица	1,3400	2023	-	1,3480	1,3650	1,4020	1,4400	1,4800	1,5210	Батраков Д.В. Министр социального развития Ульяновской области МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	1,3400	1,3410	1,3420	1,3425	1,3430	1,3435	1,3440	1,3450	1,3460	1,3470	1,3475	1,3480

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,22	36 305,57	69 767,63	99 208,97	108 238,04	108 238,04	108 238,04
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,22	36 305,57	69 767,63	99 208,97	108 238,04	108 238,04	108 238,04

7. Дополнительная информация

Целью регионального проекта является увеличение числа семей с детьми.

Региональный проект направлен на достижение показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Комфортная и безопасная среда для жизни» предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Региональным проектом предусмотрено оказание комплексной поддержки семьям, направленной на улучшение уровня и качества жизни семей.

Образовательные организации высшего образования вовлечены в активную поддержку семей с детьми в части предоставления комфортной среды в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми, проведения различных просветительских и досуговых мероприятий, создание на базе ВУЗов комнат матери и ребенка и/ или групп кратковременного пребывания.

На достижение задачи национальной цели развития Российской Федерации, предусмотренной пп. «о» п. 4 Указа № 309, а также в соответствии с пунктом «м» пункта 1, пп. «ж» и «з» п. 2 перечня поручений № Пр-616 в проект погружены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению зданий дошкольных образовательных организаций. Всего предполагается отремонтировать и оснастить 16 дошкольных образовательных организаций к 2027 году.

Состав проектного комитета по реализации региональных проектов, входящие в состав национального проекта "Семья", и иных проектов в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, не входящих в состав национальных проектов на территории Ульяновской области:

Председатель проектного комитета (куратор национального проекта):

Тверскова Анна Александровна – Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета:

Батраков Дмитрий Владимирович – Министр социального развития Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета: Ковалева Анна Анатольевна - главный советник Департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Андреев Вадим Иванович - Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Брюханова Наталья Геннадьевна - Министр финансов Ульяновской области

Калашников Павел Николаевич - Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Козлова Наталья Александровна - директор департамента общего образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области

Леушкин Алексей Викторович - Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

Прозоров Сергей Леонидович - Заместитель Министра экономического развития Ульяновской области

Семенова Наталья Владимировна - Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Сидорова Евгения Евгеньевна - Министр искусства и культурной политики Ульяновской области

Хайрудинов Руслан Наилевич - Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Шалягина Мария Евгеньевна - Министр здравоохранения Ульяновской области
Шерстнев Сергей Александрович - Председатель комитета Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены новорождённые дети подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	В целях оказания поддержки семей с новорожденными детьми им предоставляется подароч ный набор, предназначенный для ухода за новорожденными детьми. В 2025 году будут обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей не менее 7872 новорожденных детей. В 2026 году будут обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей не

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							менее 7872 новорожденных детей. В 2027 году будут обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей не менее 7872 новорожденных детей.
1.1.1.	Контрольная точка"Проведена информационная кампания по освещению мероприятия "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Соловьева В.Е.	Прочий тип документа Отчёт об информационном освещении мероприятий результата
1.1.2.	Контрольная точка"Не менее 1500 тысячи новорожденных детей обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей для новорожденного ребенка", значение: 1500.0000, Человек	-	15.04.2025	04	06	Миронова Л.А.	Отчет Отчет о количестве выданных комплектов для новорожденных детей
1.1.3.	Контрольная точка"Не менее 3000 тысяч новорожденных детей обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей для новорожденного ребенка", значение: 3000.0000, Человек	-	15.07.2025	05	07	Миронова Л.А.	Отчет Отчет о количестве выданных комплектов для новорожденных детей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка "Не менее 5000 тысяч новорожденных детей обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей для новорожденного ребенка", значение: 5000.0000, Человек	-	15.10.2025	06	08	Миронова Л.А.	Отчет Отчет о количестве выданных комплектов для новорожденных детей
1.1.5.	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по подведению итогов реализации мероприятия"	-	26.12.2025	07	03	Соловьева В.Е.	Прочий тип документа Отчёт о проведении информационной кампании
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миронова Л.А.	Отчет Отчет о проведении мероприятий по обеспечению новорожденных детей подарочными комплектами
1.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.1.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семенова Н.В.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. В Ульяновской области за период 2025-2027 год будут капитально отремонтированы и оснащены 16 дошкольных образовательных организаций. В 2025 году: - МДОУ Тереньгульский детский сад «Солнышко» - Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пер. Совхозный, д. 1; - МБДОУ детский сад № 91 «Снегурочка» (1 корпус) - 432017,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 12. В 2026 году: - МБДОУ детский сад № 123 «Радужка» - 432008, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 8; - МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик» - 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 57 а; - МДОУ Старокулаткинский детский сад №1 «Гульчачак» - 433940, Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, д. 7; - МБДОУ Николаевский детский сад «Солнышко» - 433810, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Коммунальная, д. 12; - МБДОУ ДС № 3 «Алёнушка» МО «Барышский район» - 433750, Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, Советский квартал, д. 6; - МДОУ Новоспасский д/с №5 - 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Азина, д. 108.В 2027 году: - МБДОУ детский сад № 169 - 432059, Ульяновская область, город Ульяновск, ул. 40 летия Победы, д. 22; - МБДОУ «Детский сад № 53 «Яблонька» города Димитровграда Ульяновской области» - 433509, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, д. 101; - МДОУ Новоспасский детский сад №6 - 433870,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко , д. 20; - МДОУ Озёрский детский сад «Одуванчик» - 433428, Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с. Озерки, ул. Центральная, д. 5; - МБДОУ детский сад № 31 - 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 32а; - МБДОУ «Детский сад № 48 «Дельфинёнок» - 433512, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Ленина, д. 48 к. Б; - МДОУ Большенагаткинский детский сад «Ромашка» МО «Цильнинский район» - 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 10 А;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							- МБДОУ детский сад № 210 - 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 9 А.
2.1.1.	Контрольная точка"Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту", значение: 0.0000, Объект	-	12.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС
2.1.2.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"	-	20.03.2025	10	12	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Ссылка на контракты по капитальному ремонту на ЕИС "Закупки"
2.1.3.	Контрольная точка"Объявлены закупки на приобретение оборудования", Объект	-	13.05.2025	11	13	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Ссылка на закупки в системе ЕИС "Закупки"
2.1.4.	Контрольная точка"Контракты/договоры на закупку товаров, работ, услуг заключены"	-	15.07.2025	12	07	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов/договоров на поставку оборудования
2.1.5.	Контрольная точка"Оборудование поставлено", Объект	-	02.09.2025	13	08	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка с документами, подтверждающими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поставку оборудования
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ и поставке оборудования на объектах"	-	15.09.2025	07	09	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.7.	Контрольная точка"Работы по капитальному ремонту организаций завершены в полном объеме", Объект	-	19.12.2025	08	06	Орехова Т.В.	Акт Акты выполненных работ, ссылка на контракты в ЕИС "Закупки"
2.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кандрашкина И.А.	Отчет Отчет по форме федерального оператора
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Акт Акты выполненных работ, оказанных услуг
2.1.10.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Семенова Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семенова Н.В.	
2.1.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семенова Н.В.	
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семенова Н.В.	
2.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.15.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семенова Н.В.	
2.1.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семенова Н.В.	
2.1.17.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семенова Н.В.	
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семенова Н.В.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью										
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Объект	0	2023	-	2,00	8,00	16,00	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Объект	0	2023	-	2,00	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Ульяновск</i>	Объект	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Тереньгульский муниципальный район</i>	Объект	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту регионального проекта
Поддержка семьи

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечены новорождённые дети подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка	50,00	50,00
2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	50,00	50,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00