

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создана современная образовательная среда			
4.	Куратор регионального проекта	Андреев В.И.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Семенова Н.В.	Министр просвещения и воспитания Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Козлова Н.А.	Директор департамента общего и дополнительного образования		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	85,8900	2024	-	86,1600	86,4600	86,7600	87,0600	87,3600	87,8600	Алексеева М.Н. Директор Департамента воспитания и социализации детей МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,7300	2023	-	0,8500	0,8600	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000	Алексеева М.Н. Директор Департамента воспитания и социализации детей МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	Процент	55,2300	59,7900	60,6400	61,9700	64,3200	66,3300	68,4600	71,4600	79,8200	85,7300	85,8100	86,1600
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,7400	0,7400	0,7400	0,7400	0,7400	0,7400	0,7400	0,7400	0,7400	0,8000	0,8400	0,8500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	14,0000	2024	-	26,000 0	62,000 0	79,000 0	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов, за счет проведения капитального ремонта и приобретения оборудования. Формирование перечня средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28 ноября 2024 г. № 8381. В 2025 году реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования предусмотрена в 12 общеобразовательных организациях:

- 1.ОГАОУ "Гимназия №2"
- 2.МБОУ Инзенская СШ №1
- 3.Большенататкинская средняя школа им. Героя Советского Союза В.А. Любавина МО "Цильнинский район" Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.МБОУ "МАРИИНСКА Я ГИМНАЗИЯ" 5.МОУ Ишеевский многопрофильный лицей им.Н.К.Джорджадзе 6.МБОУ "Гимназия №13" 7.МБОУ СШ №23 им.П.А.Акинфиева 8.МБОУ Канадейская СШ 9.МБОУ "Средняя школа с.Тиинск " 10.ОГКОУ "Школа-интернат № 91" 11.МОУ "Троицко- Сунгурская казачья СШ" 12.МБОУ «ЛИЦЕЙ №11 им. В.Г.Мендельсона»; В 2026 г - 35 общеобразовательных организаций; В 2027 г - 17 общеобразовательных организаций.														
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование за счет строительства новой школы в р.п. Мулловка Мелекесского района Ульяновской области на 375 мест (срок сдачи объекта 2027 год).														
1.3	Общеобразовательные организации оснащены	-	Единица	0,0000	2023	-	229,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров,	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов												работ, услуг	

В целях создания единого образовательного пространства в 229 образовательных организациях Ульяновской области, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	1 335 717,26	2 604 227,02	1 811 173,33	0,00	0,00	0,00	5 751 117,61
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 335 717,26	2 604 227,02	1 811 173,33	0,00	0,00	0,00	5 751 117,61
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 324 851,37	2 604 227,02	1 811 173,33	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 075 722,94	2 454 702,98	1 490 318,81	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	1 075 722,94	2 454 702,98	1 490 318,81	-	-	-	
1.1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	1 086 588,83	2 454 702,98	1 490 318,81	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3	<i>Внебюджетные источники,</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>всего</i>								
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	0,00	79 629,80	190 534,62	175 110,28	0,00	0,00	0,00	445 274,70
1.2.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	79 629,80	190 534,62	175 110,28	0,00	0,00	0,00	445 274,70
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	78 833,51	188 629,28	173 359,18	-	-	-	
1.2.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	78 833,51	188 629,28	173 359,18	-	-	-	
1.2.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	78 833,51	188 629,28	173 359,18	-	-	-	
1.2.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	79 629,80	190 534,62	175 110,28	-	-	-	
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации	0,00	33 264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 264,23

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	212 142,86	391 976,64	526 683,14	771 810,43	1 004 794,86	1 324 851,37
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 416,75	78 833,51
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	33 264,23	33 264,23	33 264,23	33 264,23
ИТОГО:		0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	212 142,86	405 976,64	559 947,37	805 074,66	1 077 475,84	1 436 949,11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов, за счет проведения капитальног о ремонта и приобретения оборудования.Формирование перечня средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28 ноября 2024 г. № 8381. В 2025 году реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования предусмотре на в 12 общеобразовательных организациях: 1.ОГАОУ "Гимназия № 2" 2.МБОУ Инзенская СШ №1 3.Большенагаткинская средняя школа им. Героя Советского Союза В.А. Любавина МО "Цильнинский район" Ульяновской области 4.МБОУ "МАРИИНСКА Я ГИМНАЗИЯ" 5.МОУ Ишеевский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							многопрофильный лицей им.Н.К.Джорджадзе 6.МБОУ "Гимназия № 13" 7.МБОУ СШ №23 им.П.А.Акинфиева 8.МБОУ Канадейская СШ 9.МБОУ "Средняя школа с.Тиинск " 10.ОГКОУ "Школа- интернат № 91" 11.МОУ "Троицко- Сунгурская казачья СШ" 12.МБОУ «ЛИЦЕЙ №11 им. В.Г.Мендельсона»; В 2026 г - 35 общеобразовательных организаций; В 2027 г - 17 общеобразовательных организаций.
1.1.1.	Контрольная точка"Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Ссылки на аукцион в системе ЕИС закупки
			28.02.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа План закупки товаров, работ, услуг из ЕИС закупки (на проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях)
1.1.3.	Контрольная точка "Заключены нефинансовые соглашения с муниципальными образованиями о реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий и приобретение оборудования в общеобразовательных организациях"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Соглашение Нефинансовое соглашение о реализации мероприятия на территории муниципального образования Ульяновской области
1.1.4.	Контрольная точка "Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Реестр заключенных контрактов на проведение капитального ремонта в общеобразовательных организаций (с указанием: №, дата заключения, ссылка на ЕИС, сумма контракта, наименование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подрядчика)
1.1.5.	Контрольная точка"Объявлены закупки на приобретение оборудования"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Реестр объявленных аукционов на поставку оборудования в общеобразовательные организации (с указанием: наименование оборудования, №, дата заключения, ссылка на ЕИС, сумма контракта, наименование поставщика).
1.1.6.	Контрольная точка"Заключены контракты на приобретение основного оборудования "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Реестр заключенных контрактов/договоров на поставку основного оборудования (с указанием: наименование оборудования, №, дата заключения, ссылка на ЕИС, сумма контракта, наименование поставщика).
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Справочно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(основное оборудование)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационная документация (реестр поставленного оборудования: №, дата заключения, сумма контракта, наименование подрядчика и реквизиты товарной накладной).
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена приемка основного объема выполненных работ"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Акт Справочно- информационная документация по выполненным работам (акты выполненных работ).
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров (на экономию)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Справочно- информационная документация (реестр поставленного оборудования: №, дата заключения, сумма контракта, наименование подрядчика и реквизиты товарной накладной).
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка полного объема выполненных работ"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Тимашева Е.А.	Акт Справочно- информационная документация по выполненным работам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(акты приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта).
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет (письмо) о достижении мероприятий по результату.
1.1.12.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров (оборудования), по государственному (муниципальному) контракту/договору"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бармина И.Н.	Прочий тип документа Справочно-информационная документация (реестр оплаченного оборудования: №, дата заключения, сумма контракта, наименование подрядчика и реквизиты платежного документа).
1.1.13.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бармина И.Н.	Прочий тип документа Справочно-информационная документация (реестр: №, дата заключения, сумма контракта, наименование подрядчика и реквизиты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							платежного документа).
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа -
1.1.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.20.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа -
1.1.24.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.25.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.26.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.28.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.29.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.30.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -
1.1.31.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козлова Н.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование за счет строительства новой школы в р.п. Мулловка Мелекесского района Ульяновской области на 375 мест (срок сдачи объекта 2027 год).
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено нефинансовое соглашение с муниципальным образованием на реализацию мероприятия по адресному строительству школы."	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.С.	Соглашение Заключено нефинансовое соглашение с муниципальным образованием на реализацию мероприятия по адресному строительству школы.
1.2.2.	Контрольная точка"Земельный	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Смирнова С.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участок предоставлен заказчику"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочий вид документа, подтверждающий передачу земельного участка заказчику
1.2.3.	Контрольная точка"Получено положительное заключение на проектно-сметную документацию"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.С.	Прочий тип документа Получено положительное заключение проектно- сметной документации
1.2.4.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по строительству"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.С.	Прочий тип документа Ссылка на заключенный контракт
1.2.5.	Контрольная точка"Утвержден план-график производства работ "	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.С.	Прочий тип документа План-график проведения производства работ.
1.2.6.	Контрольная точка"Разработан график производства работ."	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа График производства работ (ссылка на заключенный контракт в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ЕИС закупки)
1.2.7.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	14.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.С.	Прочий тип документа Разрешение на строительство.
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова Н.А.	В целях создания единого образовательного пространства в 229 образовательных организациях Ульяновской области, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях "	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самсонова О.М.	Справка Информационная справка о реализации мероприятия
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самсонова О.М.	Прочий тип документа План закупки товаров, работ, услуг из ЕИС закупки
1.3.3.	Контрольная точка"Объявлены закупки в ЕИС закупки"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северинов А.Д.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС закупки
1.3.4.	Контрольная точка"Заключены нефинансовые соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов."	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самсонова О.М.	Соглашение Заключены нефинансовые соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для реализации учебных предметов.
1.3.5.	Контрольная точка"Контракты заключены"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северинов А.Д.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр контрактов
1.3.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самсонова О.М.	Прочий тип документа Реестр контрактов по результатам закупок из ЕИС закупки
1.3.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самсонова О.М.	Акт Документ о приемке оборудования/ссылка из ЕИС закупки об исполнении контракта
1.3.8.	Контрольная точка"Информационная справка о проведении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самсонова О.М.	Справка Справочно-информационная документация (мониторинга реализации результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самсонова О.М.	Прочий тип документа Платежное поручение из ЕИС
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет Справочно-информационный отчёт о достижении результата.

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Новомалыклинский муниципальный район		0,00	2024	0,0000	86,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.11.	Мелекесский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.12.	Майнский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	Цильнинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	76,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Карсунский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.15.	Инзенский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.16.	город Ульяновск	Процент	0,00	2024	0,0000	88,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.17.	город Новоульяновск	Процент	0,00	2024	0,0000	85,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.18.	Вешкаймский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.19.	Барышский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.20.	Базарносызганский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.21.	Чердаклинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	87,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.22.	Сурский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.23.	Николаевский муниципальный	Процент	0,00	2024	0,0000	85,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.24.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	86,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты										
2.1.	город Новоульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Инзенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Карсунский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.	Павловский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6.	Мелекесский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.	Николаевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.8.	Новомалыклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.9.	Вешкаймский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.10.	Майнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.11.	Барышский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.	Сурский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.13.	Чердаклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.14.	Ульяновский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.15.	Тереньгульский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.16.	Старомайнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.17.	Сенгилеевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.18.	Радищевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.19.	Новоспасский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.20.	город Димитровград	Процент	0,00	2023	0,0000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.21.	город Ульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	1,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.22.	Старокулаткинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.23.	Базарносызганский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.24.	Цильнинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	Тереньгульский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.8.	Сенгилеевский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	3,00	3,00	-	-	-
1.1.9.	Радищевский муниципальный район	Объект	1	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.10.	Павловский муниципальный район	Объект	1	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	Новоспасский муниципальный район	Объект	0	2024	-	1,00	6,00	6,00	-	-	-
1.1.12.	Новомалыклинский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	4,00	5,00	-	-	-
1.1.13.	Сурский муниципальный район	Объект	1	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.14.	Мелекесский муниципальный район	Объект	3	2024	-	1,00	3,00	3,00	-	-	-
1.1.15.	Майнский муниципальный район	Объект	1	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.16.	Кузоватовский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	3,00	3,00	-	-	-
1.1.17.				2024							

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.9.	Радищевский муниципальный район	Единица	0	2023	-	4,00	-	-	-	-	-
1.3.10.	Павловский муниципальный район	Единица	0	2023	-	3,00	-	-	-	-	-
1.3.11.	Новоспасский муниципальный район	Единица	0	2023	-	6,00	-	-	-	-	-
1.3.12.	Новомалыклинский муниципальный район	Единица	0	2023	-	3,00	-	-	-	-	-
1.3.13.	Николаевский муниципальный район	Единица	0	2023	-	7,00	-	-	-	-	-
1.3.14.	Базарносызганский муниципальный район	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.3.15.	Майнский муниципальный район	Единица	0	2023	-	7,00	-	-	-	-	-
1.3.16.	Кузоватовский муниципальный район	Единица	0	2023	-	10,00	-	-	-	-	-
1.3.17.	Карсунский муниципальный район	Единица	0	2023	-	10,00	-	-	-	-	-
1.3.18.	Инзенский муниципальный район	Единица	0	2023	-	7,00	-	-	-	-	-
1.3.19.	город Ульяновск	Единица	0	2023	-	63,00	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.20.	<i>город Новоульяновск</i>	Единица	0	2023	-	4,00	-	-	-	-	-
1.3.21.	<i>город Димитровград</i>	Единица	0	2023	-	12,00	-	-	-	-	-
1.3.22.	<i>Вешкаймский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	7,00	-	-	-	-	-
1.3.23.	<i>Барышский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	13,00	-	-	-	-	-
1.3.24.	<i>Цильнинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	14,00	-	-	-	-	-
1.3.25.	<i>Мелекесский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	10,00	-	-	-	-	-
1.3.26.	<i>Чердаклинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	11,00	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Все лучшее детям

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	35.00	35.00	70.00
2	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	35.00	35.00	70.00
3	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	30.00	30.00	60.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00	200.00