
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная безопасность (Ульяновская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

(Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумков В.Н. Председатель Правительства Ульяновской области

Кузнецов В.Е.Руководитель регионального проекта Министр Ульяновской области

Терсаков Д.В.Администратор регионального проекта

Начальник отдела защиты информации администрации

Губернатора Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

информационного общества и электронного правительства в

Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие информационно-

телекоммуникационного взаимодействия исполнительных

органов государственной власти Ульяновской области"

государственной программы Ульяновской области "Развитие

информационного общества и электронного правительства в

Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1.

Доля рабочих мест,

предоставляющих

государственные и

муниципальные услуги по

принципу «одного окна»,

оснащённые антивирусным

программным обеспечением

100,0000 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1. Доля рабочих мест, предоставляющих

государственные и муниципальные услуги по

принципу «одного окна», оснащённые

антивирусным программным обеспечением

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Проведена

модернизация

защищённой сети

передачи данных

Правительства

Ульяновской области.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

В рамках

мероприятия

«Проведение

модернизации

защищённой сети

передачи данных

Правительства

Ульяновской

области»

заключено восемь

государственных

контрактов на

приобретение:

программно-

аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW

1000 версии 4 и

VipNet Coordinator

HW 2000 версии 4

для обеспечения

надёжного

функционирования

защищённой сети

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

передачи данных

Правительства

Ульяновской

области;

программного

комплекса AlfaDoc

для обеспечения

исполнительными

органами

государственной

власти

Ульяновской

области

требований

законодательства

по защите

персональных

данных,

государственных

информационных

систем и т.д.;

комплектов

обновлений

программно-

аппаратных

комплексов VipNet

Coordinator
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

HW1000 версии 4

(модернизация сети

2500);

комплектов

обновлений

программно-

аппаратных

комплексов VipNet

Coordinator HW100

версии 4, VipNet

Coordinator HW

2000 версии 4;

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных

прав на средства

антивирусной

защиты;

управляемого USB

over IP

концентратора;

программных

комплексов VipNet

Client.

В 2022 году в

рамках

мероприятия
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Приобретение

программно-

аппаратных

комплексов

средств защиты

информации и

системное

сопровождение

средств защиты

информации,

образующейся в

процессе

деятельности

Правительства

Ульяновской

области"

государственной

программы

Ульяновской

области "Развитие

информационного

общества и

электронного

правительства в

Ульяновской

области" будет

осуществлено

приобретение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных

прав на средства

антивирусной

защиты,

программных

комплексов VipNet

Client,

 программных

комплексов

КриптоПро CSP, а

также программног

о комплекса VipNet

Administrator.

1.2

Уровень

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

(КИИ) соответствует

требованиям 187-ФЗ.

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Обеспечено

приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов

критической

информационной

инфраструктуры

(КИИ) в

соответствие с

требованиями 187-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ФЗ, в рамках

которых субъект

Российской

Федерации

осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком

проектов по

закупке решений

для типовых

объектов КИИ за

счет средств

федерального

бюджета

1.3

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Результат

перенесён с 2021

года, так как

своевременно не

были завершены

работы по

созданию

Национального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

удостоверяющего

центра.

В 2022 году будет

проведена работа

по получению

сертификатов

безопасности Наци

онального

удостоверяющего

центра, обеспечен

безвозмездный

доступ гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Ульяновской

области.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Проведена модернизация защищённой

сети передачи данных Правительства

Ульяновской области

1.1

1 000,002 257,40 14 684,900,00 2 360,00 22 662,302 360,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 000,002 257,40 14 684,900,00 2 360,00 22 662,302 360,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 000,002 257,40 14 684,900,00 2 360,00 22 662,302 360,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 2 257,40 14 684,90 1 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 360,00 2 360,00 22 662,30

0,00 1 000,002 257,40 14 684,90 2 360,00 2 360,00 22 662,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1. Проведена модернизация защищённой

сети передачи данных Правительства

Ульяновской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

200,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

200,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на

территории Ульяновской области от 17.02.2022 № 73-П-01/2958вн:

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта):

Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской областиЗаместитель председателя проектного комитета (руководитель

региональных проектов):

Кузнецов Виталий Евгеньевич, Министр Ульяновской областиЧлены проектного комитета:

Выдрин Геннадий Петрович, руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;

Гашков Александр Васильевич, Министр здравоохранения Ульяновской области;

Зонтов Николай Васильевич, Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области;

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство

технологического развития Ульяновской области»;

Семенова Наталья Владимировна, исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области;

Терсаков Дмитрий Валерьевич, начальник управления специальной документальной связи, режима секретности и защиты информации администрации

Губернатора Ульяновской области;

Толстограев Сергей Витальевич, директор Ульяновского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»;

Чехунова Елена Викторовна, заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области – начальник управления по вопросам

государственной службы и кадров;

Щипанова Ольга Петровна, начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций администрации Губернатора

Ульяновской области;

Ягфаров Олег Модорисович, директор областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий –

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области».

 Состав ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" на территории

Ульяновской области:Руководитель проектного офиса:

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство

технологического развития Ульяновской области"Участники проектного офиса:

Карпова Ксения Дмитриевна, руководитель проекта департамента реализации национальной технологической инициативы автономной некоммерческой

организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Ульяновская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Результат "Проведена

модернизация защищённой сети

передачи данных Правительства

Ульяновской области"

В рамках мероприятия

«Проведение модернизации

защищённой сети передачи

данных Правительства

Ульяновской области»

заключено восемь

государственных

контрактов на

приобретение:

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW 1000 версии

4 и VipNet Coordinator HW

2000 версии 4 для

обеспечения надёжного

функционирования

защищённой сети передачи

данных Правительства

Ульяновской области;

программного комплекса

AlfaDoc для обеспечения

исполнительными органами

Золотарев В.О.

02.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной власти

Ульяновской области

требований

законодательства по защите

персональных данных,

государственных

информационных систем и

т.д.;

комплектов обновлений

программно-аппаратных

комплексов VipNet

Coordinator HW1000 версии

4 (модернизация сети 2500);

комплектов обновлений

программно-аппаратных

комплексов VipNet

Coordinator HW100 версии

4, VipNet Coordinator HW

2000 версии 4;

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

средства антивирусной

защиты;

управляемого USB over IP

концентратора;

программных комплексов

VipNet Client.

В 2022 году в рамках

мероприятия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Приобретение

программно-аппаратных

комплексов средств защиты

информации и системное

сопровождение средств

защиты информации,

образующейся в процессе

деятельности

Правительства Ульяновской

области" государственной

программы Ульяновской

области "Развитие

информационного общества

и электронного

правительства в

Ульяновской области"

будет осуществлено

приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

средства антивирусной

защиты, программных

комплексов VipNet Client,

 программных комплексов

КриптоПро CSP, а

также программного

комплекса VipNet

Administrator.

1.1.1

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Гаранин В.И.

28.08.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Заключены

государственные

контракты.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приёмка

товаров и услуг по

заключённым

государственным

контрактам

-

Гаранин В.И.

11.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата по всем

выполненным

государственным

контрактам

-

Опенышева

С.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

программно-аппаратных

комплексов HW 1000 и HW2000"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутсвует-

1.1.5

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

программное обеспечение

AlfaDOC"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутсвует-

1.1.6

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

неисключительных

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(пользовательских)

лицензионных прав на средства

антивирусной защиты"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

комплектов модернизации

программно-аппаратных

комплексов VipNet Coordinator

HW100, HW1000, HW2000"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутсвует-

1.1.8

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение услуг

по установке и настройке ПО

обновления программно-

аппаратных комплексов VipNet

Coordinator HW100, HW1000,

HW2000 версии 4"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Организация Прочий тип документа

-

Гаранин В.И.

31.08.2021

Взаимо Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

управляемого USB over IP

концентратора"

Заключен государственный

контракт

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

программных комлексов VipNet

Client"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Приемка

программно-аппаратных

комплексов HW 1000 и HW2000"

Прочий тип документа

Произведена приемка

программно-аппаратных

комплексов HW 1000 и

HW2000

-

Гаранин В.И.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Приемка

оказанных услуг на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

программное обеспечение

AlfaDOC"

Прочий тип документа

Произведена приемка

оказанных услуг на

приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

программное обеспечение

AlfaDOC

-

Гаранин В.И.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутсвует-

1.1.13

Контрольная точка "Приемка

комплектов модернизации

программно-аппаратных

комплексов VipNet Coordinator

HW100, HW1000, HW2000"

Прочий тип документа

Произведена приемка

комплектов модернизации

VipNet Coordinator HW100,

HW1000, HW2000

-

Гаранин В.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Приемка

оказанных услуг на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на средства

Прочий тип документа

Произведена приемка

оказанных услуг на

приобретение

неисключительных

-

Гаранин В.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

антивирусной защиты" (пользовательских)

лицензионных прав на

средства антивирусной

защиты

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

программно-аппаратных

комплексов HW 1000 и HW2000"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

программно-аппаратных

комплексов HW 1000 и

HW2000

-

Гаранин В.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

программное обеспечение

AlfaDOC"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

программное обеспечение

AlfaDOC

-

Гаранин В.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.17

Контрольная точка "Приемка Прочий тип документа

-

Гаранин В.И.

30.11.2021

Взаимо Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по установке и настройке

ПО обновления программно-

аппаратных комплексов VipNet

Coordinator HW100, HW1000,

HW2000 версии 4"

Произведена приемка услуг

по установке и настройке

ПО обновления

программно-аппаратных

комплексов VipNet

Coordinator HW100,

HW1000, HW2000 версии 4

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Приемка

управляемого USB over IP

концентратора"

Прочий тип документа

Произведена приемка

управляемого USB over IP

концентратора

-

Гаранин В.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Приемка

программных комплексов VipNet

Client"

Прочий тип документа

Произведена приемка

программных комплексов

VipNet Client

-

Гаранин В.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

комплектов модернизации

программно-аппаратных

комплексов VipNet Coordinator

HW100, HW1000, HW2000"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

комплектов модернизации

программно-аппаратных

комплексов VipNet

Coordinator HW100,

HW1000, HW2000

-

Гаранин В.И.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на средства

антивирусной защиты"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

средства антивирусной

защиты

-

Гаранин В.И.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение услуг

по установке и настройке ПО

обновления программно-

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

услуг по установке и

-

Гаранин В.И.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аппаратных комплексов VipNet

Coordinator HW100, HW1000,

HW2000 версии 4"

настройке ПО обновления

программно-аппаратных

комплексов VipNet

Coordinator HW100,

HW1000, HW2000 версии 4

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

управляемого USB over IP

концентратора"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

управляемого USB over IP

концентратора

-

Гаранин В.И.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

программных комплексов VipNet

Client"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

программных комплексов

VipNet Client

-

Гаранин В.И.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.25

Контрольная точка "Подготовка Прочий тип документа

-

Гаранин В.И.

31.03.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технического задания для

проведения конкурсных

процедур на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на средства

антивирусной защиты", значение:

0.0000

Подготовлено техническое

задание на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

средства антивирусной

защиты

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.26

Контрольная точка "Подготовка

технического задания для

проведения конкурсных

процедур на приобретение

программных комплексов VipNet

Client", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлено техническое

задание на приобретение

программных комплексов

VipNet Client

-

Гаранин В.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"электронны

й бюджет"

-

1.1.27

Контрольная точка "Подготовка

технического задания для

проведения конкурсных

процедур на приобретение

программных комплексов

КриптоПро CSP", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подготовлено техническое

задание на приобретение

программных комплексов

КриптоПро CSP

-

Гаранин В.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Подготовка

технического задания для

проведения конкурсных

процедур на приобретение

программного комплекса VipNet

Administrator", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлено техническое

задание на приобретение

программного комплекса

VipNet Administrator

-

Гаранин В.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на средства

антивирусной защиты", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.30

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

программных комплексов VipNet

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Client", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

программных комплексов

КриптоПро CS", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.32

Контрольная точка "Организация

проведения конкурсных

процедур на право заключения

контракта на приобретение

программного комплекса VipNet

Administrator", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Гаранин В.И.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.33

Контрольная точка "Приемка Акт Произведена приемка

-

Гаранин В.И.

30.09.2022

Взаимо Взаимо Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанных услуг на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на средства

антивирусной защиты", значение:

0.0000

оказанных услуг на

приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

средства антивирусной

защиты

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.34

Контрольная точка "Приемка

программных комплексов VipNet

Client", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

программных комплексов

VipNet Client

-

Гаранин В.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.35

Контрольная точка "Приемка

программных комплексов

КриптоПро CSP", значение:

0.0000

Акт Произведена приемка

программных комплексов

КриптоПро CSP

-

Гаранин В.И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Приемка

программного комплекса VipNet

Administrator", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

программного комплекса

VipNet Administrator

-

Гаранин В.И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на средства

антивирусной защиты", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

неисключительных

(пользовательских)

лицензионных прав на

средства антивирусной

защиты

-

Гаранин В.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.38

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

программных комплексов VipNet

Client", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

программных комплексов

-

Гаранин В.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

VipNet Clientконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на на приобретение

программных комплексов

КриптоПро CSP", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на на

приобретение программных

комплексов КриптоПро

CSP

-

Гаранин В.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.40

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственному

контракту на приобретение

программного комплекса VipNet

Administrator", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту на приобретение

программного комплекса

VipNet Administrator

-

Гаранин В.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.41

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Гаранин В.И.

30.06.2023

Взаимо Взаимо Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Заключены

государственные контракты

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.42

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

товаров и оказанных услуг

-

Гаранин В.И.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.43

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

товаров и оказанных услуг

-

Гаранин В.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Паспорт проекта Заключен

государственный контракт

-

Гаранин В.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.45

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

товаров и оказанных услуг

-

Гаранин В.И.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.46

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

Произведена оплата

товаров и оказанных услуг

-

Гаранин В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Уровень

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (КИИ)

соответствует требованиям 187-

ФЗ."

Обеспечено приведение

уровня информационной

безопасности региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры (КИИ) в

соответствие с

требованиями 187-ФЗ, в

рамках которых субъект

Российской Федерации

осуществляет

категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке решений для

типовых объектов КИИ за

счет средств федерального

бюджета

Терсаков Д.В.

03.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Завершение

работ по государственному

контракту «Создание систем

защиты и оценка соответствия

Акт Акт выполненных

работ по государственному

контракту

-

Ивах А.И.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требованиям безопасности

информации сегментов

государственной

информационной системы

«Региональный фрагмент Единой

государственной системы в сфере

здравоохранения Ульяновской

области», принадлежащих

государственным учреждениям

здравоохранения,

подведомственным

Министерству здравоохранения

Ульяновской области»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Организация

взаимодействия с национальным

координационном центром

компьютерных инцидентов"

Прочий тип документа

Подписан регламент

взаимодействия с

Национальным

координационным центром

компьютерных инцидентов

-

Ивах А.И.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

Результат перенесён с 2021

года, так как своевременно

не были завершены работы

по созданию

Национального

Терсаков Д.В.

01.01.2022 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами государственной власти

и органами местного

самоуправления"

удостоверяющего центра.

В 2022 году будет

проведена работа по

получению сертификатов

безопасности Национальног

о удостоверяющего центра,

обеспечен безвозмездный

доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

Ульяновской области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Получение

сертификатов безопасности

Национального удостоверяющего

центра", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сертификаты безопасности

Национального

удостоверяющего центра

получены

-

Терсаков Д.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечение

электронного взаимодействия

Прочий тип документа

Документ,

-

Золотарев В.О.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Сайт

Губернатора

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления с

использованием российских

средств шифрования

(официальный сайт Губернатора

и Правительства Ульяновской

области)", значение: 0.0000

подтверждающий

обеспечение электронного

взаимодействия граждан

Российской Федерации с

официальным сайтом

Губернатора и

Правительства Ульяновской

области (https://ulgov.ru) с

использованием российских

средств шифрования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Правительств

а

Ульяновской

области

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечение

электронного взаимодействия

граждан с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления с

использованием российских

средств шифрования (портал

"Многофункциональные центры

Ульяновской области")",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

обеспечение электронного

взаимодействия граждан

Российской Федерации с

порталом

"Многофункциональные

центры Ульяновской

области"

(https://mfc.ulgov.ru) с

использованием российских

средств шифрования

-

Золотарев В.О.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

"МФЦ

Ульяновской

области"

-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечение

электронного взаимодействия

граждан с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления с

использованием российских

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

обеспечение электронного

взаимодействия граждан

Российской Федерации с

порталом образовательных

-

Семенова Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Портал

образователь

ных услуг

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств шифрования (портал

образовательных услуг

Ульяновской области)", значение:

0.0000

услуг Ульяновской области

(https://detsad.cit73.ru) с

использованием российских

средств шифрования

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечение

электронного взаимодействия

граждан с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления с

использованием российских

средств шифрования (ГИС

"Образование Ульяновской

области")", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

обеспечение электронного

взаимодействия граждан

Российской Федерации с

ГИС "Образование

Ульяновской области"

(http://sgo.cit73.ru) с

использованием российских

средств шифрования

-

Семенова Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Образование

Ульяновской

области"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля рабочих мест,

предоставляющих

государственные и

муниципальные услуги по

принципу «одного окна»,

оснащённые антивирусным

программным обеспечением",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведена модернизация защищённой сети передачи данных Правительства

Ульяновской области

22662.3 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

22662.3 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная безопасность (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов В. Е. Министр Ульяновской области Разумков В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Терсаков Д. В. Начальник отдела защиты

информации администрации

Губернатора Ульяновской

области

Русских А. Ю. 15

Проведена модернизация защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золотарев В. О. Заместитель директора по

цифровому развитию

Ягфаров О. М. 20

4 Участник регионального

проекта

Гаранин В. И. Директор департамента Золотарев В. О. 20

Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) соответствует требованиям 187-

ФЗ.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терсаков Д. В. Начальник отдела защиты

информации администрации

Губернатора Ульяновской

области

Русских А. Ю. 15

6 Участник регионального

проекта

Ивах А. И. Директор - 15

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти и органами местного самоуправления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терсаков Д. В. Начальник отдела защиты

информации администрации

Губернатора Ульяновской

области

Русских А. Ю. 15

8 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

Русских А. Ю. 2



воспитания Ульяновской

области

9 Участник регионального

проекта

Золотарев В. О. Заместитель директора по

цифровому развитию

Ягфаров О. М. 20


