Итоги по реализации национальных проектов 
за 1 квартал 2025 года на территории
муниципального образования «Сенгилеевский район»

На территории муниципального образования реализуется 8 региональных проектов входящих в структуру 4 национальных проектов, что подразумевает исполнение 13 целевых показателей и 6 мероприятий.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  в 1 квартале 2025 года: 
В МО «Сенгилеевское городское поселение» планируется благоустройство «Сквера памяти поколений».
            Проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек с брусчаткой. В центральной части предполагается  устройство площадки с мощением из разноформатной тротуарной плитки. На территории сквера планируется размещение малых архитектурных форм (скамейки, урны) в современном стиле с цветовыми акцентами, а также установка современных светодиодных светильников. По периметру сквера планируется установка ограждения (сумма  9 449 097,70 из них 472 454,9 рублей  средства местного бюджета). Контракт заключен, подрядная организация ООО «Регионстрой» сумма контракта 9 260 115,74 рублей.  Подрядчик приступили к работе.
В МО «Силикатненское городское поселение» в 2025 году планируется  благоустройство  «Парка культуры и отдыха «Силикатный»- 3 очередь благоустройство  сцены (2 476 961,91) рублей.
Контракт заключен с ИП Козлов П.В., подрядчик к работе приступил.
По программе национального федерального проекта «Жилье»  в МО «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области  предусмотрено сокращение числа аварийных домов. 
Муниципальной программой  «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»  утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области №1044-п от 13.12.2024г. предусмотрено в 2025г. снос 4 многоквартирных домов в р.п. ЦемзаводСенгилеевского района ул. Рабочая д. 1,2,4,6   
Соглашением о предоставлении субсидий бюджету муниципальнго образования «Сенгилеевский район» из областного бюджета Ульяновской области №14 от 29.01.2025г.  предусмотрено субсидирование из областного бюджета 4 мл. 300 тыс. руб. из бюджета МО «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области 1 мл. 200 тыс. руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований 5 мл. 500 тыс. руб. 
В 1 квартале 2025г. в целях реализации мероприятий программы было выполнено: 
- подготовлены проекты на снос  (4проекта)  на  сумму  110 880 руб. 00 коп. 
- подготовлены сметы и проведена экспертиза сметной документации  на сумму 24000 руб. 00 коп. 
Протоколом комиссии №7 от 01.04.2025г. по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сенгилеевского района Ульяновской области закупка была согласована. 
Электронный аукцион на проведение работ по сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ состоялся.
 Процедура закупки проводилась. 
Дата и время начала срока подачи заявок07.04.2025 15:44 (МСК+1)
Дата и время окончания срока подачи заявок17.04.2025 09:00 (МСК+1)
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги17.04.2025
[bookmark: _GoBack]Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)21.04.2025
На аукцион заявились 5 участников. (из них 1 отклонен, 4 допущены) 
По итогам процедура состоялась  с  суммой контракта 2484820руб 70 коп. 
Контракт будет заключатся с ООО "РЕМСТРОЙСПЕЦМОНТАЖ"
По результатам аукциона высвободились денежные средства в сумме 3015179,30 коп. В настоящее время готовится письмо о направлении экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципального контракта и  сметная документация и внесение изменений в программу с целью  увеличения предусмотренных соглашением значений результатов. 

Реализация национальных проектов за 1 квартал 2025 года
	№ п/п
	Наименование проекта
	Целевые показатели
	Единицы измерения 
	План
	Факт
	Причины невыполнения

	1
	Всё лучшее детям 
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования 
	%
	86,7 
	73,1
	Показатель будет выполнен до конца года

	
	
	Доля детей и молодёжи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты 
	%
	0,85
	0,65
	Показатель будет выполнен до конца года

	
	
	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций 
	Объект 
	0
	0 
	

	
	
	Общеобразовательныеорганизации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов 
	Единица 
	4
	0
	Показатель будет выполнен до конца года

	2 
	Педагоги и наставники
	Доля педагогических работников для всех уровней образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
	%
	1,25
	0
	Обучение будет проходить с апреля 2025 года

	
	
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  
	Человек 
	10
	10
	

	
	
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  
	Единица 
	10
	10
	

	
	
	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»
	Человек 
	0
	0
	

	
	
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическими работниками образовательных организаций, ежемесячно 
	Единица 
	115
	115
	



