

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Андреев В.И.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Игнатьева О.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Кривов А.Н.	Заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	89,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	Антонова С.А. начальник отдела молодежной политики и содействия занятости МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	ФП	Человек	0,0000	2023	-	1,0000	4,0000	7,0000	-	-		Шигапова Л.Р. Начальник отдела аналитики и развития сельских территорий МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.3.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	9,0000	10,0000	11,0000	12,0000	14,0000	15,0000	Антонова С.А. начальник отдела молодёжной политики и содействия занятости МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ- ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	82,0000	83,0000	83,0000	84,0000	85,0000	86,0000	Антонова С.А. начальник отдела молодёжной политики и содействия занятости МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ- ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	95,0000	Антонова С.А. начальник отдела молодёжной политики и	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													содействия занятости МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измери- я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	46,000 0	294,00 00	532,00 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением). Приобретение жилья, предоставляемого специалистам научных аграрных учреждений в найм. Профильным аграрным ВУЗом региона — УЛГАУ им П.А.Столыпина определены нуждающиеся в получении жилья. На 2025 год в соответствии с плановым значением результата — это 1 сотрудник, который участвует в реализации ключевых проектов в сфере АПК Инвестор приобретает квартиру далее передает ее в муниципальную собственность (соглашение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность, 3х														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
стороннее соглашение ВУЗ/МО/Инвестор). На момент приобретения инвестором квартиры, специалист ВУЗа признан нуждающимся, по договору найма квартиру специалисту передает МО, ВУЗ является стороной которая контролирует процесс того что специалист является специалистом привлеченным в реализацию ключевых проектов и по правилам он должен отработать 5 или 10 лет, тогда квартира ему передается на определенных условиях прописанных в Постановление правительства РФ № 717 Приложение 22														
1.2	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	195,00 00	508,00 00	864,00 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов. Модернизация объектов АПК. Запланирована модернизация помещений СПО и сельских школ, в том числе: 1) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 2) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Ветеринария» (хирургический зал, подсобное помещение, коридор), в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 3) Капитальный ремонт и оснащение помещений МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н. Костина, Мелекесский р-н п. Новоселки; 4) Капитальный ремонт и оснащение помещений МОУ «ТРОИЦКО-СУНГУРСКАЯ КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА», р.п. Новоспасское с. Троицкий Сунгур														
1.3	Привлечены специалисты в реализацию	-	Человек	0,0000	2024	-	29,000 0	56,000 0	85,000 0	-	-	-	Обеспечено привлечено	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог												ие квалифиц ированны х кадров	
Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов. Привлечение специалистов в сфере АПК. Реализация ключевых проектов в сфере АПК. Планируется компенсация затрат инвесторов за предоставление стимулирующих выплат работникам ВУЗов, участвующих в реализации ключевых проектов в АПК, и учителям агроклассов. В реализацию ключевых проектов планируется привлечь 51 специалиста преподавательского состава УлГАУ. Перечень специалистов ВУЗа, которым планируются выплаты, будут отбираться комиссионно в соответствии с региональным порядком. Стимулирующие выплаты также полагаются учителям агроклассов.														
1.4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственны х товаропроизводителе й и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственно	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	0,0050	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	й продукции, на сельских территориях													

Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции. Обучение граждан профессиям в области производства с/х продукции.

В заявочной компании 2024 года на предоставление субсидий в 2025 году по возмещению затрат связанных с заключение договоров о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Минсельхоза России от ООО «Агро-нептун» 3 человека, КФХ Дудко О.А. 2 человека.

1.5	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,0440	2023	-	0,0890	0,0040	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	----------------	--------	------	---	--------	--------	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции. Привлечены практиканты и работники в области производства с/х продукции. 89 договоров на прохождение практики														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0,00	4 812,78	30 669,69	13 399,38	0,00	0,00	0,00	48 881,85
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	4 812,78	30 669,69	13 399,38	0,00	0,00	0,00	48 881,85
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	4 812,78	30 669,69	13 399,38	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	45 672,78	77 779,48	54 351,75	0,00	0,00	0,00	177 804,01
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	45 672,78	77 779,48	54 351,75	0,00	0,00	0,00	177 804,01

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	45 672,78	77 779,48	54 351,75	-	-	-	
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	14 705,98	12 828,45	13 263,03	0,00	0,00	0,00	40 797,46
1.3.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	14 705,98	12 828,45	13 263,03	0,00	0,00	0,00	40 797,46
1.3.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	14 705,98	12 828,45	13 263,03	-	-	-	
1.3.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,30	4 036,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,78	69 514,94	69 514,94

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шигапова Л.Р.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно- педагогическим кадрам, с которым

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением). Приобретение жилья, предоставляемого специалистам научных аграрных учреждений в найм. Профильным аграрным ВУЗом региона — УЛГАУ им П.А.Столыпина определены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нуждающиеся в получении жилья. На 2025 год в соответствии с плановым значением результата — это 1 сотрудник, который участвует в реализации ключевых проектов в сфере АПК Инвестор приобретает квартиру далее передает ее в муниципальную собственность (соглашение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность, 3х стороннее соглашение ВУЗ/МО/Инвестор). На момент приобретения инвестором квартиры, специалист ВУЗа признан нуждающимся, по договору найма квартиру специалисту передает МО, ВУЗ является стороной которая контролирует процесс того что специалист является

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специалистом привлеченным в реализацию ключевых проектов и по правилам он должен отработать 5 или 10 лет, тогда квартира ему передается на определенных условиях прописанных в Постановление правительства РФ № 717 Приложение 22
1.1.1.	Контрольная точка"Определен перечень сотрудников, нуждающихся в предоставлении жилья либо не имеющих жилье на территории региона"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Реестр сотрудников ,нуждающихся в предоставлении жилья либо не имеющих жильё на территории региона
1.1.2.	Контрольная точка"Созданы комиссии по отбору ключевых проектов в сфере АПК в агровузах (профильных научных учреждениях)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о создании комиссии по отбору ключевых проектов
1.1.3.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Макаричева Е.А.	Постановление о правилах и порядке предоставления средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список специалистов агровузов (профильных научных учреждений) для предоставления им жилья по договору найма жилого помещения "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Протокол Протокол комиссии по отбору ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса
1.1.5.	Контрольная точка"Заключение соглашения между вузом (научным учреждением) инвестором и муниципалететом об обеспечении жильем специалиста"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Соглашение Соглашение о обеспечении жильем специалиста
1.1.6.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о размере платы на 1 кв. метр за наем жилого помещения"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о размере платы на 1 кв. метр за наем жилого помещения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО
1.1.8.	Контрольная точка"Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Заявка заявки от заявителей на возмещение фактически понесённых затрат
1.1.9.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Соглашение Соглашение между Минсельхозом УО и инвестором о предоставлении субсидии на возмещение понесенных затрат, на приобретение жилья, предоставляемого специалисту АПК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балабанова Ю.И.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 46.0000, Квадратный метр общей площади	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Договор найма жилья
1.1.13.	Контрольная точка"Передача жилого помещения специалисту вуза (научного учреждения) по договору коммерческого найма"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Договор коммерческого найма по передаче жилого помещения специалисту вуза (научного учреждения)
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Договор найма жилья
1.1.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатьева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Договор найма жилья
1.1.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Игнатьева О.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козин А.В.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов. Модернизация объектов АПК. Запланирована модернизация помещений СПО и сельских школ, в том числе: 1) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 2) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специальности СПО «Ветеринария» (хирургический зал, подсобное помещение, коридор), в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 3) Капитальный ремонт и оснащение помещений МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н. Костина, Мелекесский р-н п. Новоселки; 4) Капитальный ремонт и оснащение помещений МОУ «ТРОИЦКО-СУНГУРСКАЯ КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА», р.п. Новоспасское с. Троицкий Сунгур
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Прочий тип документа Письмо от заказчика ключевого проекта (заявителя-инвестора) о планируемых затратах на модернизацию объектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							а также письмо от образовательной организации о потребности по модернизации объекта.
1.2.2.	Контрольная точка"Разработана проектная документация объекта"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Прочий тип документа Проектная документация объекта
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждён нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области
1.2.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания агротехнологических классов (Школа,СПО)"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Соглашение Соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена"	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Акт Заверенный акт выполненных работ
1.2.6.	Контрольная точка"Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесённых затрат"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Заявка заявки на возмещение фактически понесённых затрат
1.2.7.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат
1.2.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абанькова Е.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение подтверждающее перечисление средств бюджета субъекта Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.	Мероприятие (результат) "Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козин А.В.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.Привлечение специалистов в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							АПК. Реализация ключевых проектов в сфере АПК. Планируется компенсация затрат инвесторов за предоставление стимулирующих выплат работникам ВУЗов, участвующих в реализации ключевых проектов в АПК, и учителям агроклассов. В реализацию ключевых проектов планируется привлечь 51 специалиста преподавательского состава УлГАУ. Перечень специалистов ВУЗа, которым планируются выплаты, будут отбираться комиссионно в соответствии с региональным порядком. Стимулирующие выплаты также полагаются учителям агроклассов.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период) "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Прочий тип документа Перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период)
1.3.2.	Контрольная точка"Созданы комиссии по отбору ключевых проектов в сфере АПК в агровузах (профильных научных учреждениях) / иных вузах (иных научных учреждениях)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Прочий тип документа Акт образовательной организации о создании комиссии по отбору ключевых проектов
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждён нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области за основу берётся Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 " О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Приложение 22

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Правила предоставление и распределения субсидий из фед.бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список специалистов агровузов (профильных научных учреждений) / иных вузов (иных научных учреждений) для предоставления им выплат стимулирующего характера"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Протокол Протокол комиссии по отбору ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса
1.3.5.	Контрольная точка"Заключены соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Соглашение Соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка"Сформирован список учителей агротехнологических классов для предоставления им выплат стимулирующего характера"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Прочий тип документа Список учителей агротехнологических классов для предоставления им выплат стимулирующего характера
1.3.7.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО
1.3.8.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Прочий тип документа Трудовой договор сотрудника
1.3.9.	Контрольная точка"Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесённых затрат"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Заявка Заявка
1.3.10.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Тутаев И.К.	Протокол Протокол комиссии по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	понесенных затрат"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.12.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балабанова Ю.И.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.14.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Трудовой договор сотрудника

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(персонала) на рабочих местах"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.17.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Трудовой договор сотрудника
1.3.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Игнатьева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шигапова Л.Р.	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переработку сельскохозяйственной продукции. Обучение граждан профессиям в области производства с/х продукции. В заявочной компании 2024 года на предоставление субсидий в 2025 году по возмещению затрат связанных с заключением договоров о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Минсельхоза России от ООО «Агро-нептун» 3 человека, КФХ Дудко О.А. 2 человека.
1.4.1.	Контрольная точка "Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения согласована с образовательной организацией и направлена в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заклучнева О.А.	Исходящее письмо Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики с гарантийными письмами от сельскохозяйственных товаропроизводителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области
1.4.3.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключенева О.А.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО
1.4.4.	Контрольная точка"Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически понесенных затрат", значение: 5.0000, Человек	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключенева О.А.	Заявка заявки на возмещение фактически понесённых затрат
1.4.5.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключенева О.А.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.7.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егорова Т.Г.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Человек	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заклучнева О.А.	Справка О количестве студентов прошедших обучение в сельскохозяйственных организациях
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шигапова Л.Р.	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"						программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции. Привлечены практиканты и работники в области производства с/х продукции. 89 договоров на прохождение практики
1.5.1.	Контрольная точка"Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения согласована с образовательной организацией и направлена в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключенева О.А.	Исходящее письмо Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики с гарантийными письмами от сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.5.2.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области, за основу берётся Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"				точками отсутствует		Правительства РФ от 14.07.2012 №717 " О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Приложение 22 "Правила предоставления и распределения субсидий из фед.бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"
1.5.3.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4.	Контрольная точка"Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Заявка заявки от заявителей на возмещение фактически понесённых затрат
1.5.5.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат
1.5.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.7.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егорова Т.Г.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат
1.5.8.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Заключнева О.А.	Отчет О количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 89.0000, Человек			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		студентов прошедших практику в сельскохозяйственных организациях
1.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.В.	Отчет О количестве студентов прошедших практику в сельскохозяйственных организациях
1.5.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Кадры в АПК

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса". Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания". Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет". Влияние на достижение (процентов)	ю-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору. Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса". Влияние на достижение (процентов)	
	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	50,00	0,00	0,00	0,00	30,00	80,00
2	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным и товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
3	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, включенным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0,00	50,00	0,00	100,00	10,00	160,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	но-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору, Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных и товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
5	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	10,00	50,00	100,00	0,00	20,00	180,00
	ИТОГО обеспеченность показателями федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00