

П А С П О Р Т
регионального проекта

Многодетная семья (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Многодетная семья (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Многодетная семья	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение количества многодетных семей			
4.	Куратор регионального проекта	Тверскова А.А.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Батраков Д.В.	Министр социального развития Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Фалалеева Е.Ю.	Заместитель Министра-директор департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Семьи с 1 и более детьми			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	НП, Указ 309	Единица	0,2180	2023	-	0,3690	0,3900	0,4100	0,4310	0,4530	0,4750	Батраков Д.В. Министр социального развития Ульяновской области МИНИСТЕРСТВО О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	ФП	Процент	5,7000	2023	-	7,7000	7,8000	8,0000	8,0000	8,1000	8,2000	Батраков Д.В. Министр социального развития Ульяновской области МИНИСТЕРСТВО О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	Единица	0,3200	0,3210	0,3260	0,3300	0,3350	0,3420	0,3460	0,3480	0,3540	0,3580	0,3620	0,3690
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	Процент	0,2000	0,6000	1,1000	1,5000	2,5000	3,5000	4,5000	5,5000	6,2000	7,0000	7,5000	7,7000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. По мероприятиям поиска работы соисполнителем проекта является Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, по мероприятию осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности – Министерство экономического развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, по мероприятию ведения личного подсобного хозяйства – Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта является одним из основных инструментов снижения уровня бедности в Ульяновской области. В результате реализации проекта к концу 2025 года не менее 30% граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, выйдут из черты бедности, среднедушевой доход которых после заключения социального контракта превысит величину прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области. В 2025 году будет предусмотрено заключение социальных контрактов по 4 направлениям: - мероприятие по поиску работы - 2036 единиц - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - 854 единиц - ведение личного подсобного хозяйства - 450 единиц - осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации - 585 единиц														
1.3	Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости	-	Тысяча семей	0,0000	2024	-	8,1830	8,3550	8,4950	8,4950	8,4950	8,4950	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.) На территории Ульяновской области создается и будут функционировать: - группы кратковременного пребывания детей в возрасте до трех лет из студенческих семей и комнат матери и ребенка для указанных детей при образовательных организациях высшего образования, в которых один или оба родителя, являющихся членами студенческих семей, обучаются по очной форме; - пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных из молодых семей, студенческих семей, а также для новорожденных, имеющих единственного родителя, ит.д.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-в женских консультациях будут созданы службы, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора при беременности; так же будут предоставляться: - единовременные выплаты в размере не менее 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине начиная с 1 января 2025 г., обучающейся по очной форме обучения (*200 тыс.руб.) -молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения в размере не менее половины фактических расходов по договору найма, но не более предельной вели-чины, определяемой субъектом Российской Федерации, при рождении начиная с 1 января 2025 г. первого ребенка до исполнения младшему ребенку возраста 3 лет; оплата не менее 75 процентов фактических расходов по договору найма, но не более предельной вели-чины, определяемой субъектом Российской Федерации, при рождении начиная с 1 января 2025 г. второго и последующих детей до исполнения младшему ребенку возраста 3 лет. Компенсация осуществляется при отсутствии у супругов в собственности жилого помещения, пригодного к проживанию, в населенном пункте проживания такой семьи.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%												
1.1.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	0,00	105 000,0 0	135 000,0 0	190 000,0 0	245 000,0 0	300 000,0 0	355 000,0 0	405 000,0 0	460 000,0 0	515 000,0 0	564 000,0 0	594 077,24
1.2.	Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости"	0,00	0,00	44 772,91	80 291,24	115 228,5 6	135 060,4 3	155 302,2 9	169 939,1 5	181 816,0 1	197 327,8 8	216 324,7 4	245 291,60
ИТОГО:		0,00	105 000,0 0	179 772,9 1	270 291,2 4	360 228,5 6	435 060,4 3	510 302,2 9	574 939,1 5	641 816,0 1	712 327,8 8	780 324,7 4	839 368,84

7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации региональных проектов, входящие в состав национального проекта "Семья", и иных проектов в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, не входящих в состав национальных проектов на территории Ульяновской области:

Председатель проектного комитета (куратор национального проекта):

Тверскова Анна Александровна – Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета:

Батраков Дмитрий Владимирович – Министр социального развития Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета: Ковалева Анна Анатольевна - главный советник Департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Андреев Вадим Иванович - Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Брюханова Наталья Геннадьевна - Министр финансов Ульяновской области

Калашников Павел Николаевич - Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Козлова Наталья Александровна - директор департамента общего образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области

Леушкин Алексей Викторович - Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

Прозоров Сергей Леонидович - Заместитель Министра экономического развития Ульяновской области

Семенова Наталья Владимировна - Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Сидорова Евгения Евгеньевна - Министр искусства и культурной политики Ульяновской области

Хайрудинов Руслан Наилевич - Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Шалягина Мария Евгеньевна - Министр здравоохранения Ульяновской области

Шерстнев Сергей Александрович - Председатель комитета Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Многодетная семья

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%						
1.1.	Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. Внесение изменений в Указ Губернатора Ульяновской области от 15.05.25024 №49 "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области". Мерами социальной поддержки в 2025 году будут обеспечены 11000 многодетных семей.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Батраков Д.В.	Указ Внесение изменений в Указ Губернатора Ульяновской области от 15.05.2025 № 49"О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области"
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в I квартале не менее 5000 семей", Единица	-	23.04.2025	01	04	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области, по результатам полугодия 2025 года"	-	30.06.2025	03	05	Фалалеева Е.Ю.	Отчет о численности многодетных семей
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки во II квартале не менее 7000 семей"	-	10.07.2025	04	06	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в III квартале не менее 9000 семей"	-	10.10.2025	05	07	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечено	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	08	Брагина Е.В.	Отчет о численности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мерами социальной поддержки в IV квартале не менее 11000 семей"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен предварительный мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области, по итогам 2025 года"	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фалалеева Е.Ю.	Отчет о численности многодетных семей
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в IV квартале не менее 11000 семей"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.9.	Контрольная точка"Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "	-	31.01.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Отчет о численности многодетных семей
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в I квартале не менее 5000 семей"	-	24.04.2026	03	05	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.11.	Контрольная точка"Мониторинг	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Батраков Д.В.	Отчет о численности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		многодетных семей
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки во II квартале не менее 7000 семей"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в III квартале не менее 9000 семей"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в I квартале не менее 5000 семей"	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Батраков Д.В.	Отчет о численности многодетных семей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки во II квартале не менее 7000 семей"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в III квартале не менее 9000 семей"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в IV квартале не менее 11000 семей"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.19.	Контрольная точка"Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Отчет р численности многодетных семей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка "Обеспечено мерами социальной поддержки в I квартале не менее 5000 семей"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.21.	Контрольная точка "Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Отчет о численности многодетных семей
1.1.22.	Контрольная точка "Обеспечено мерами социальной поддержки во II квартале не менее 7000 семей"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.23.	Контрольная точка "Обеспечено мерами социальной поддержки в III квартале не менее 9000 семей"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.24.	Контрольная точка "Обеспечено мерами социальной поддержки в IV квартале не менее 11000"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	семей"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Отчет о численности многодетных семей
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в I квартале не менее 5000 семей"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.27.	Контрольная точка"Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Отчет о численности многодетных семей
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки во II квартале не менее 7000 семей"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в III квартале не менее 9000 семей"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в IV квартале не менее 11000 семей"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.31.	Контрольная точка"Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в I квартале не менее 5000 семей"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.33.	Контрольная точка"Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Батраков Д.В.	Отчет о численности многодетных семей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки во II квартале не менее 7000 семей"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в III квартале не менее 9000 семей"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечено мерами социальной поддержки в IV квартале не менее 11000 семей"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о численности семей, получивших меры социальной поддержки
1.1.37.	Контрольная точка"Мониторинг количества многодетных семей, проживающих в Ульяновской области "	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Отчет о численности многодетных семей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фалалеева Е.Ю.	Региональный проект направлен на построение эффективной системы по выводу граждан из трудной жизненной ситуации посредством обеспечения устойчивого роста реальных денежных доходов и внедрение высоко результативной системы межведомственного сопровождения получателей социального контракта с планируемым увеличением уровня среднедушевого дохода малообеспеченных граждан не ниже прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области. Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. По мероприятиям поиска работы соисполнителем проекта является Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, по мероприятию осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности – Министерство экономического развития промышленности и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства Ульяновской области, по мероприятию ведения личного подсобного хозяйства – Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта является одним из основных инструментов снижения уровня бедности в Ульяновской области. В результате реализации проекта к концу 2025 года не менее 30% граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, выйдут из черты бедности, среднедушевой доход которых после заключения социального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контракта превысит величину прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области. В 2025 году будет предусмотрено заключение социальных контрактов по 4 направлениям: - мероприятие по поиску работы - 2036 единиц - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - 854 единиц - ведение личного подсобного хозяйства - 450 единиц - осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации - 585 единиц
1.2.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения о взаимодействии в рамках оказания государственной социальной помощи на	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Батраков Д.В.	Соглашение Соглашения о взаимодействии в рамках оказания государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	основании социального контракта"			точками отсутствует			социальной помощи на основании социального контракта
1.2.2.	Контрольная точка"Разработаны методические рекомендации по составлению и заполнению формы бизнес-плана"	-	10.04.2025	23	04	Кашперский Р.Б.	Прочий тип документа Методические рекомендации по составлению и заполнению формы бизнес-плана
1.2.3.	Контрольная точка"Разработано не менее 7 шаблонов бизнес- планов по наиболее востребованным направлениям реализации социального контракта на территории Ульяновской области по итогам 1 квартала 2025 года"	-	10.04.2025	05	24	Кашперский Р.Б.	Отчет Отчет о количестве разработанных шаблонов
1.2.4.	Контрольная точка"Разработаны методические рекомендации по составлению и заполнению формы плана развития личного подсобного хозяйства "	-	10.04.2025	25	24	Парфенова Т.Е.	Прочий тип документа Методические рекомендации по составлению и заполнению формы плана ведения личного подсобного хозяйства
1.2.5.	Контрольная точка"Заключено 400 социальных контрактов на реализацию мероприятий по	-	10.04.2025	02	23	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поиску работы по итогам 1 квартала 2025 года в пределах выделенных сумм", Единица						
1.2.6.	Контрольная точка"Заключено 165 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) по итогам 1 квартала 2025 года в пределах выделенных сумм"	-	10.04.2025	22	03	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактов
1.2.7.	Контрольная точка"Заключено гражданами 100 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства в пределах выделенных сумм по итогам 1 квартала 2025 года"	-	10.04.2025	04	05	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактах
1.2.8.	Контрольная точка"Заключено 100 социальных контрактов на осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации с приоритетным предоставлением многодетным семьям в пределах выделенных сумм по итогам 1 квартала 2025 года"	-	10.04.2025	05	26	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактов
1.2.9.	Контрольная точка"Разработано не менее 12 шаблонов бизнес-	-	10.07.2025	26	26, 26	Кашперский Р.Б.	Отчет Отчет о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	планов по наиболее востребованным направлениям реализации социального контракта на территории Ульяновской области по итогам 2 квартала 2025 года"						разработанных шаблонов
1.2.10.	Контрольная точка"Заключено 500 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) в пределах выделенных сумм по итогам 2 квартала 2025"	-	10.07.2025	25	06	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных социальных контрактов
1.2.11.	Контрольная точка"Заключено 279 социальных контрактов на осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации с приоритетным предоставлением многодетным семьям в пределах выделенных сумм контракта по итогам 2 квартала 2025 года"	-	10.07.2025	26	28	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о заключенных социальных контрактах
1.2.12.	Контрольная точка" Заключено 250 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства в пределах выделенных сумм по итогам 2 квартала 2025 года"	-	10.07.2025	27	29	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка"Заключено 285 социальных контрактов на осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации с приоритетным предоставлением многодетным семьям в пределах выделенных сумм контракта по итогам 2 квартала 2025 года"	-	10.07.2025	28	30	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о заключенных контрактах
1.2.14.	Контрольная точка"Разработано не менее 17 шаблонов бизнес-планов по наиболее востребованным направлениям реализации социального контракта на территории Ульяновской области по итогам 3 квартала 2025 года"	-	10.10.2025	31	32	Кашперский Р.Б.	Отчет Отчет о количестве разработанных шаблонов
1.2.15.	Контрольная точка"Заключено 1436 социальных контрактов на реализацию мероприятий по поиску работы по итогам 3 квартала 2025 года в пределах выделенных сумм"	-	10.10.2025	29	31	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактов
1.2.16.	Контрольная точка"Заключено 695 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) по	-	10.10.2025	30	07	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о заключенных контрактах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итогам 3 квартала 2025 года в пределах выделенных сумм"						
1.2.17.	Контрольная точка"Заключено 350 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства в пределах выделенных сумм контракта по итогам 3 квартала 2025 года"	-	10.10.2025	07	33	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактах
1.2.18.	Контрольная точка"Заключено 435 социальных контрактов на осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации с приоритетным предоставлением многодетным семьям в пределах выделенных сумм контракта по итогам 3 квартала 2025 года"	-	10.10.2025	32	34	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактов
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечено прохождение не менее 10 гражданами профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в рамках заключенных социальных контрактов на поиск работы в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости"	-	30.12.2025	34	35	Храмова Т.А.	Отчет Отчет о результатах проделанной работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	национального проекта "Кадры" в 2025 году"						
1.2.20.	Контрольная точка"Не менее 80% граждан, заключивших социальный контракт на поиск работы, заключили трудовой договор (служебный контракт) в рамках реализации социального контракта по итогам 2025 "	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Храмова Т.А.	Прочий тип документа Реестр трудоустроенных граждан в рамках реализации социального контракта
1.2.21.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 289 гражданам, желающим заключить социальный контракт и заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства")"	-	30.12.2025	09	11	Кашперский Р.Б.	Отчет Отчет о результатах проделанной работы
1.2.22.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 409 гражданам, желающим заключить социальный контракт и	-	30.12.2025	10	12	Каравашкин А.О.	Отчет Отчет о результатах проделанной работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (АНО "Ульяновский центр развития предпринимательства")"						
1.2.23.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 65 гражданам, желающим заключить социальный контракт и заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (Администрация города Ульяновска)"	-	30.12.2025	11	13	Болдакин А.Е.	Отчет Отчет о результатах проделанной работы
1.2.24.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 16 гражданам, желающим заключить социальный контракт и заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (Администрация муниципального образования "Карсунский район" Ульяновской области)"	-	30.12.2025	12	14	Сизов Н.А.	Отчет Отчет о результатах проделанной работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 6 гражданам, желающим заключить социальный контракт и заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (Администрация муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области)"	-	30.12.2025	13	15	Карабанова О.Ф.	Отчет Отчет о результатах проделанной работы
1.2.26.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 11 гражданам, желающим заключить социальный контракт и заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (Администрация муниципального образования "Кузоватовский район" Ульяновской области)"	-	30.12.2025	14	16	Вильчик А.Н.	Отчет о результатах проделанной работы
1.2.27.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам	-	30.12.2025	15	17	Самаркин М.Н.	Отчет о результатах проделанной работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 12 гражданам, желающим заключить социальный контракт и заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (Администрация муниципального образования "Сенгилеевский район" Ульяновской области)"						
1.2.28.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 7 гражданам, желающим заключить социальный контракт и заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (Администрация муниципального образования "Старокулаткинский район" Ульяновской области)"	-	30.12.2025	16	18	Тяминов Р.Р.	Отчет о результатах проделанной работы
1.2.29.	Контрольная точка"Оказано консультирование по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской	-	30.12.2025	17	19	Нестеров Ю.С.	Отчет о результатах проделанной работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности не менее 39 гражданам, желающим заключить социальный контракт и заключившим социальный контракт по итогам 2025 года (Администрация муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области)"						
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечено прохождение обучения для развития предпринимательских компетенций не менее 10 гражданам, в случае их прохождения тестирования для определения уровня предпринимательских компетенций с неудовлетворительным результатом"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кашперский Р.Б.	Отчет о результатах проделанной работы
1.2.31.	Контрольная точка"Разработано не менее 20 шаблонов бизнес-планов по наиболее востребованным направлениям реализации социального контракта на территории Ульяновской области по итогам 2025 года"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кашперский Р.Б.	Отчет о количестве разработанных шаблонов бизнес-планов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32.	Контрольная точка"Оказано консультирование по составлению и заполнению формы плана развития личного подсобного хозяйства не менее 450 гражданам, желающим заключить и заключившим социальный контракт на реализацию мероприятий по ведению личного подсобного хозяйства по итогам 2025 года ("Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров")"	-	30.12.2025	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Парфенова Т.Е.	Отчет о результатах проделанной работы
1.2.33.	Контрольная точка"Заключено 2036 социальных контрактов на мероприятие по поиску работы по итогам 2025 года в пределах выделенных сумм"	-	30.12.2025	33	08	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактов
1.2.34.	Контрольная точка"Заключено 854 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) в пределах выделенных сумм по итогам 2025 года"	-	30.12.2025	08	36	Брагина Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных контрактов
1.2.35.	Контрольная точка"Заключено	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Брагина Е.В.	Отчет о заключенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	450 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства в пределах выделенных сумм контракта по итогам 2025 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контрактах
1.2.36.	Контрольная точка" Заключено 585 социальных контрактов на осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации с приоритетным предоставлением многодетным семьям в пределах выделенных сумм контракта по итогам 2025 года"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Брагина Е.В.	Отчет о заключенных социальных контрактах
1.2.37.	Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.2.38.	Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	08.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.2.39.	Контрольная точка"Утвержден	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.40.	Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.2.41.	Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.) На территории Ульяновской области создается и будут функционировать:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							- группы кратковременного пребывания детей в возрасте до трех лет из студенческих семей и комнат матери и ребенка для указанных детей при образовательных организациях высшего образования, в которых один или оба родителя, являющихся членами студенческих семей, обучаются по очной форме; -пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных из молодых семей, студенческих семей, а также для новорожденных, имеющих единственного родителя, ит.д. -в женских консультациях будут созданы службы, обеспечивающие подготовку семьи к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора при беременности; так же будут предоставляться: - единовременные выплаты в размере не менее 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине начиная с 1 января 2025 г., обучающейся по очной форме обучения (*200 тыс.руб.) - молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения в размере не менее половины фактических расходов по договору найма, но не более предельной вели-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							чины, определяемой субъектом Российской Федерации, при рождении начиная с 1 января 2025 г. первого ребенка до исполнения младшему ребенку возраста 3 лет; оплата не менее 75 процентов фактических расходов по договору найма, но не более предельной величины, определяемой субъектом Российской Федерации, при рождении начиная с 1 января 2025 г. второго и последующих детей до исполнения младшему ребенку возраста 3 лет. Компенсация осуществляется при отсутствии у супругов в собственности жилого помещения, пригодного к проживанию, в населенном пункте проживания такой семьи.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными	03	Батраков Д.В.	Указ Указ Губернатора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Ульяновской области "О некоторых мерах, способствующих повышению уровня рождаемости на территории Ульяновской области в 2025-2027 годах"
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	10.04.2025	01	13	Ануфриева Е.В.	Прочий тип документа план закупок, ссылка на ЕИС "Закупки"
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал 2025 года"	-	14.04.2025	03	09	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 1 квартал 2025 года"	-	21.04.2025	13	04	Афанасьева Е.В.	Отчет об основных целевых показателях рождаемости и дополнительных показателях по повышению рождаемости
1.3.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.04.2025	09	05	Ануфриева Е.В.	Прочий тип документа реестр контрактов/договоров, ссылка на ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						"Закупки"
1.3.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.05.2025	04	06	Ануфриева Е.В.	Прочий тип документа товарные накладные, акты выполненных работ / оказанных услуг, ссылка на исполнение контракта в ЕИС "Закупки"
1.3.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	03.06.2025	05	14	Ануфриева Е.В.	Прочий тип документа платежные поручения, ссылка на исполнение контракта в ЕИС "Закупки"
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года"	-	14.07.2025	06	10	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 2 квартал 2025 года"	-	21.07.2025	14	15	Афанасьева Е.В.	Отчет об основных целевых показателях рождаемости и дополнительных показателях по повышению рождаемости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года"	-	13.10.2025	10	11	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 3 квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет Отчёт об основных целевых показателях рождаемости и дополнительных показателях по повышению рождаемости
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	08.12.2025	11	12	Батраков Д.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 2025 год"	-	30.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет об основных целевых показателях рождаемости и дополнительных показателях по повышению рождаемости
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Батраков Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал 2026 год"	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 1 квартал 2026 года"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал 2026 года"	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 2 квартал 2026 года"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал 2026 года"	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 3 квартал 2026 года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 2026 год"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал 2027 год"	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 1 квартал 2027 года"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал 2027 года"	-	12.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 2 квартал 2027 года"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал 2027 года"	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 3 квартал 2027 года"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		обязательства принятых в целях их достижения
1.3.37.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.38.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.39.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.40.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.41.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.43.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 2027 год"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.44.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.45.	Контрольная точка"Предоставлен	-	12.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 1 квартал 2028 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 1 квартал 2028 года"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал 2028 года"	-	12.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 2 квартал 2028 года "	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал 2028 года"	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		в целях их достижения
1.3.50.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 3 квартал 2028 года"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет основные целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.51.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.52.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.53.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.54.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.55.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.56.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.57.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.58.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Афанасьева Е.В.	Отчет Основные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет о достижении плановых (целевых) показателей региональной программы повышения рождаемости за 2028 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		целевые показатели рождаемости и дополнительные показатели по повышению рождаемости
1.3.59.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.60.	Контрольная точка"Контрольная точка Предоставлен отчет за 1 квартал 2029 года"	-	12.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Е.В.	Отчет о достижении значения исполнения субсидий и обязательствах принятых в целях их достижения
1.3.61.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	12.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.62.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.63.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.64.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.65.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.66.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.3.67.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.68.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.69.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	12.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.70.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.71.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.72.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.73.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.74.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Батраков Д.В.	
1.3.75.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Батраков Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Многодетная семья

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости	25,00	50,00	75,00
2	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	50,00	0,00	50,00
3	Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки	25,00	50,00	75,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00