

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Пушкарев В.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Хайрудинов Р.Н.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Музафин Р.М.	Директор департамента строительства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	14,4100	20,0000	22,0300	26,8300	31,9200	32,2400	Хайрудинов Р.Н. Министр жилищно- коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВ А УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1	Достижение не менее 95% выполнения плана Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

Комплексная программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области направлена на улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах.

Перечень опорных населенных пунктов на территории Ульяновской области:

1. 1. г. Ульяновск
2. 2. г. Димитровград
3. 3. пгт. Базарный Сызган
4. 4. г. Барыш
5. 5. пгт. Вешкайма
6. 6. г. Инза
7. 7. пгт. Карсун
8. 8. пгт. Кузоватово
9. 9. пгт. Майна
10. 10. пгт. Николаевка
11. 11. с. Новая Малыкла
12. 12. пгт. Новоспасское
13. 13. пгт. Павловка
14. 14. пгт. Радищево
15. 15. г. Сенгилей
16. 16. пгт. Старая Кулатка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17. 17. пгт. Старая Майна 18. 18. пгт. Сурское 19. 19. пгт. Тереньга 20. 20. с. Большое Нагаткино 21. 21. пгт. Мулловка														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных
пунктах

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Достижение не менее 95% выполнения плана Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	Комплексная программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области направлена на улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах. Перечень опорных населенных пунктов на территории Ульяновской области: 1. 1. г. Ульяновск 2. 2. г. Димитровград 3. 3. пгт. Базарный Сызган 4. 4. г. Барыш 5. 5. пгт. Вешкайма 6. 6. г. Инза

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							7. 7. пгт. Карсун 8. 8. пгт. Кузоватово 9. 9. пгт. Майна 10. 10. пгт. Николаевка 11. 11. с. Новая Малыкла 12. 12. пгт. Новоспасское 13. 13. пгт. Павловка 14. 14. пгт. Радищево 15. 15. г. Сенгилей 16. 16. пгт. Старая Кулатка 17. 17. пгт. Старая Майна 18. 18. пгт. Сурское 19. 19. пгт. Тереньга 20. 20. с. Большое Нагаткино 21. 21. пгт. Мулловка
1.1.1.	Контрольная точка" Разработан план мероприятий по опорным населенным пунктам Ульяновской области в целях развития инфраструктуры"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музафин Р.М.	Прочий тип документа План мероприятий по опорным населенным пунктам Ульяновской области в целях развития инфраструктуры
1.1.2.	Контрольная точка"Разработан проект Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Музафин Р.М.	Указ Проект Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		пунктов Ульяновской области в соответствии с ДК № 192 пл.
1.1.3.	Контрольная точка"Согласован проект Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области с заинтересованными органами и организациями"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	Прочий тип документа Лист согласования к проекту Указа об утверждении Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждена Комплексная программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	Указ Указ Губернатора Ульяновской области об утверждении Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области
1.1.5.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения плана Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музафин Р.М.	Отчет Отчет о выполнении плана Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пунктов Ульяновской области
1.1.6.	Контрольная точка"Выполнен план Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области в 2025 году"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музафин Р.М.	Отчет Отчет о выполнении плана Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к региональному проекту
Развитие инфраструктуры в населенных пунктах

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", Влияние на достижение (процентов)	
1	Достижение не менее 95% выполнения плана Комплексной программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Ульяновской области	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00