

П А С П О Р Т
регионального проекта

Россия - страна возможностей (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Россия - страна возможностей (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Россия - страна возможностей	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи во всех субъектах России.			
4.	Куратор регионального проекта	Андреев В.И.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мирошников А.Э.	МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Арсентьева Т.Н.	Заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие	ФП	Процент	0,0000	2023	-	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000	Мирошников А.Э. МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	ФП	Процент	0,0000	2023	-	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	35,0000	42,0000	Мирошников А.Э. МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие	Процент	2,0000	4,0000	7,9000	12,8000	18,8000	22,7000	26,6000	30,6000	34,5000	38,4000	42,3000	46,2000
1.2.	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	Процент	0,1000	0,2000	0,4000	0,8000	1,3000	2,9000	3,7000	4,8000	5,6000	6,0000	6,4000	7,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да

В 2024 проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», по итогам которого Ульяновской области оказана поддержка, направленная на капитальный ремонт и реконструкцию зданий молодёжных центров, подготовку кадров для работы с молодёжью и методическое сопровождение реализации молодёжной политики. Благодаря реализации программы и областному, муниципальному софинансированию будет отремонтировано 2 527,7 кв. м помещений в двух молодёжных центрах (в г. Димитровграде и р.п.Новоспасское); общий охват молодёжи деятельностью молодёжных центров составит 35 500 человек; численность молодёжи, включённой в деятельность молодёжных центров на системной основе, составит 8500 человек. В городе Димитровграде с целью реализации программы МКУ «Комитет по делам молодёжи» города Димитровграда реорганизовано путём преобразования в Муниципальное автономное учреждение «Молодежный многофункциональный центр «Время молодежи». Существующее здание по адресу г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24А будет отремонтировано в соответствии с разработанным дизайн-проектом (площадь отремонтированных помещений - 2 084,4 кв.м.). В рабочем посёлке Новоспасское с целью реализации программы будет создана автономная некоммерческая организация «Своя компания». Существующее строение по адресу ул. Победы, д. 35 будет отремонтировано в соответствии с разработанным дизайн-проектом (площадь отремонтированных помещений - 443,3 кв.м.).

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи								
1.1	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	0,00	164 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 849,58
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	164 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 849,58
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	163 667,11	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	117 064,71	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	117 064,71	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	118 247,18	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ		0,00	164 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 849,58

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	0,00	0,00	18 747,42	71 731,96	85 510,31	101 494,85	120 664,95	138 850,52	147 536,08	156 469,07	160 901,70	163 667,11
ИТОГО:		0,00	0,00	18 747,42	71 731,96	85 510,31	101 494,85	120 664,95	138 850,52	147 536,08	156 469,07	160 901,70	163 667,11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Россия - страна возможностей

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Ежегодно организуются и проводятся образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". Основное количество заездов проводится в очном формате на базе арт- кластера "Таврида" в Республике Крым, г.Судак. Также заезды организуются в онлайн формате. В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профильных партнерских организаций. В 2025 году в заездах арт-кластера "Таврида" от Ульяновской области примут участие 28 человек.
1.1.1.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за участие молодёжи Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида".", значение: 0.0000, Единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Правовой акт Министерства молодёжного развития Ульяновской области, предусматривающий назначение ответственного за достижение результата в 2025 году
1.1.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Предоставлен отчет об участии представителей Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам I квартала 2025 года в виде аналитической справки, направленный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							внутренним письмом.
1.1.3.	Контрольная точка"Проведён мониторинг достижения результата за II квартал"	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Предоставлен отчет об участии представителей Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам II квартала 2025 года в виде аналитической справки, направленный внутренним письмом.
1.1.4.	Контрольная точка"Проведён мониторинг достижения результата за III квартал"	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Предоставлен отчет об участии представителей Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам III квартала 2025 года в виде аналитической справки, направленный внутренним письмом.
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Солодовникова К.В.	Отчет Предоставлен отчет об участии представителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам 2025 года с изложением анализа исполнения значения результата.
1.1.6.	Контрольная точка"Проведён мониторинг достижения результата за IV квартал"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Предоставлен отчет об участии представителей Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам IV квартала 2025 года в виде аналитической справки, направленный внутренним письмом.
1.1.7.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.8.	Контрольная точка"АНО	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мирошников	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Таврида.Арт" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	А.Э.	
1.1.9.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.10.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2026 года	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.11.	Контрольная точка" АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.12.	Контрольная точка" АНО "Таврида.Арт" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.13.	Контрольная точка" АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2027 года	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.14.	Контрольная точка" АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.15.	Контрольная точка" АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.16.	Контрольная точка" АНО "Таврида.Арт" разработаны и утверждены документы,	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мирошников А.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка" АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.18.	Контрольная точка" АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.19.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.20.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.21.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.22.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.23.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.24.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения образовательных	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мирошников А.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""				точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	
1.1.26.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	том числе в привязке к ОЗР)"						
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	В нормативных правовых актах Ульяновской области, регулирующих вопросы инициативного бюджетирования, в качестве приоритетного направления инициативных проектов (тематической сферы) закреплена "молодежная политика", а также в конкурсную комиссию по оценке инициативных проектов включены представители органа исполнительной власти Ульяновской области, подразделений органов местного самоуправления, реализующих молодежную политику.
1.2.1.	Контрольная точка"Органом исполнительной власти субъекта РФ разработан проект акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Солодовникова К.В.	Прочий тип документа Проект разработанного нормативно-правового акта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школьного и студенческого инициативного бюджетирования"				точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка"Акт согласован с заинтересованными органами и организациями субъекта РФ"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Справка Информационная справка о согласовании нормативно-правового акта
1.2.3.	Контрольная точка"Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Справка Справка о проведении независимой антикоррупционной
1.2.4.	Контрольная точка"Акт внесен в высший исполнительный орган высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Исходящее письмо Письмо на председателя Правительства области о внесении в повестку на заседание Правительства
1.2.5.	Контрольная точка"Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Протокол Протокол заседания Правительства области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан) "	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Постановление Постановление об утверждении нормативно-правового акта
1.3.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	В 2024 проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», по итогам которого Ульяновской области оказана поддержка, направленная на капитальный ремонт и реконструкцию зданий молодёжных центров, подготовку кадров для работы с молодёжью и методическое сопровождение реализации молодёжной политики. Благодаря реализации программы и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							областному, муниципальному софинансированию будет отремонтировано 2 527,7 кв. м помещений в двух молодёжных центрах (в г. Димитровграде и р.п.Новоспасское); общий охват молодёжи деятельностью молодёжных центров составит 35 500 человек; численность молодёжи, включённой в деятельность молодёжных центров на системной основе, составит 8500 человек. В городе Димитровграде с целью реализации программы МКУ «Комитет по делам молодёжи» города Димитровграда реорганизовано путём преобразования в Муниципальное автономное учреждение «Молодежный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							многофункциональный центр «Время молодежи». Существующее здание по адресу г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24А будет отремонтировано в соответствии с разработанным дизайн-проектом (площадь отремонтированных помещений - 2 084,4 кв.м.). В рабочем посёлке Новоспасское с целью реализации программы будет создана автономная некоммерческая организация «Своя компания». Существующее строение по адресу ул. Победы, д. 35 будет отремонтировано в соответствии с разработанным дизайн-проектом (площадь отремонтированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помещений - 443, 3 кв.м.).
1.3.1.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены нефинансовые соглашения о реализации регионального проекта "Россия - страна возможностей (Ульяновская область)""	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Соглашение Нефинансовые соглашения с администрациями муниципальных образований "город Димитровград" и "Новоспасский район" о реализации регионального проекта "Россия - страна возможностей (Ульяновская область)".
1.3.2.	Контрольная точка"Объем законтрактованных средств составляет не менее 10%"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет об объеме законтрактованных средств с приложением подтверждающих документов (реестр контрактов/договоров).
1.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии ОГАУ "ММЦ "Дом молодых"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.3.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Постановление Постановления Правительства Ульяновской области о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и администрациям муниципальных образований на реализацию программы "Регион для молодых".
1.3.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Распоряжение Утвержден список ответственных за реализацию программы "Регион для молодых"
1.3.6.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями для реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка"Проведен конкурс по определению подрядных организаций ремонтов молодежных центров в г.Димитровграде и р.п.Новоспасское"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Прочий тип документа Отчет о проведении конкурсных процедур со ссылками на ЕИС по результатам определения подрядных организаций, выполняющих ремонты молодежных центров в г.Димитровграде и р.п.Новоспасское
1.3.8.	Контрольная точка"Объем законтрактованных средств составляет не менее 35%"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет об объеме законтрактованных средств с приложением подтверждающих документов (реестр контрактов/договоров).
1.3.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий содержательного блока программы"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях содержательного блока программы с указанием количества участников мероприятий.
1.3.10.	Контрольная точка"Заключены контракты на строительно-монтажные работы в молодёжных центрах в г. Димитровграде и в р.п. Новоспасское"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о заключении контрактов на строительно-монтажные работы в молодёжных центрах с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		указанием ссылок на контракты в ЕИС "Закупки"
1.3.11.	Контрольная точка"Заключены договоры на поставку оборудования в молодежный центр р.п. Новоспасское"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о заключении договоров на поставку оборудования с приложением реестра договоров.
1.3.12.	Контрольная точка"Объем законтрактованных средств составляет 100%"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет об объеме законтрактованных средств с приложением подтверждающих документов (реестр контрактов/договоров).
1.3.13.	Контрольная точка"Заключены договоры на поставку оборудования в молодежный центр г.Димитровграда"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о заключении договоров на поставку оборудования с приложением реестра договоров.
1.3.14.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий содержательного блока программы"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях содержательного блока программы с указанием количества участников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий.
1.3.15.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ в молодежных центрах в г. Димитровграде и в р.п. Новоспасское"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о завершении ремонтных работ в молодежных центрах с приложением подтверждающих документов (акты выполненных работ)
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленного оборудования в молодежные центры г.Димитровграда и р.п.Новоспасское"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о приемке поставленного оборудования в молодежные центры с приложением подтверждающих документов (акты выполненных работ)
1.3.17.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ по ремонту молодежных центров в г. Димитровграде и р.п. Новоспасское"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет об оплате выполненных работ по ремонту молодежных центров с приложением подтверждающих документов (платежные поручения)
1.3.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленного оборудования в молодежные центры г.Димитровграда и	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о произведении оплаты поставленного оборудования в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	р.п.Новоспасское"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		молодежные центры с приложением подтверждающих документов (платёжные поручения)

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Новомалыклинский муниципальный район		0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.11.	Николаевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.12.	Мелекесский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.13.	Майнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.14.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.15.	Карсунский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.16.	Инзенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.17.	город Ульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	8,7000	14,4600	20,2200	25,9800	31,7400	37,5000
1.18.	город Новоульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.19.	город Димитровград	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.20.	Вешкаймский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.21.	Барышский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.22.	Базарносызганский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000
1.23.	Ульяновский муниципальный	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.24.	Цильнинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,2000	51,9600	57,7200	63,4800	69,2400	75,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Россия - страна возможностей

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Димитровград</i>	Единица	0	2023	-	0,50	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Новоспасский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	0,50	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Россия - страна возможностей

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие", Влияние на достижение (процентов)	"Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	30,00	30,00	60,00
2	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	35,00	35,00	70,00
3	В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования	35,00	35,00	70,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00