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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ульяновская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Ульяновская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Ульяновская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кучиц С.С.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Сидорова Е.Е.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра искусства и культурной

политики Ульяновской области

Мисяков С.И.Администратор регионального проекта

Начальник отдела творческого планирования и реализации

проектов департамента культурной политики Министерства

искусства и культурной политики Ульяновской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

культуры, туризма и сохранение объектов культурного

наследия в Ульяновской области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

культуры, туризма и сохранение объектов культурного

наследия в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности

0,0000 01.11.201

8

0,0000 0,0000 3,0000 6,0000 9,0000 12,0000 15,0000

ЕдиницаРП -

--

1.2.

Количество онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ»

0,0000 01.11.201

8

0,0000 0,0000 1,0000 112,000

0

113,000

0

114,000

0

115,000

0

ЕдиницаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

5,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

РП

1.2. Количество онлайн-трансляций мероприятий,

размещаемых на портале «Культура.РФ»

112,0

000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

Единица 112,0000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

3,0

000

С 2019 по 2021 год

в Ульяновской

области будет

создано 2

виртуальных

концертных зала на

площадках

организаций

культуры, в том

числе в домах

культуры,

библиотеках,

музеях.

В 2019 году создан

1 виртуальный

концертный зал в

г. Димитровграде

на базе ОГБПОУ

«Димитровградско

е музыкальное

училище».

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

8

- -3,0

000

3,0

000

-

1.2

Ульяновской ЕД

- - - - -

Созданы условия Оказание

0,0000 01.01.201

- -- 115

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

областью размещены

мероприятия региона

на портале

«Культура.РФ».

Нарастающий итог

для представления

лучших

достижений

культуры

Ульяновской

области в области

исполнительского

и театрального

искусства на

федеральном

уровне –

федеральном

портале

«Культура.РФ».

Новый

коммуникативный

канал продвижения

академического

музыкального и

театрального

искусства

Ульяновской

области.

Повышение

имиджа

Ульяновской

культуры.

услуг

(выполне

ние

работ)

8

,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

В Ульяновской

области созданы 15

мультимедиа-гидов

по экспозициям и

выставочным

проектам

Ульяновской области,

при посещении

которых возможно

получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

дополненной

реальности..

Нарастающий итог

ЕД

- - - 6,0

000

9,0

000

 С 2020 по 2024 гг.

будет создано 15

мультимедиа-гидов

(по 3 мультимедиа-

гида ежегодно) по

экспозициям и

выставочным

проектам

Ульяновской

области.

Будут созданы

условия для

представления

лучших образцов

музейных

коллекций и

экспозиций

Ульяновской

области с

возможностью для

посетителей музея

самостоятельно

узнавать об

объектах

культурного

наследия в формате

дополненной

реальности.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.201

8

- -12,

000

0

15,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Жители

Ульяновской

области получат

возможность

современного

формата

взаимодействия с

музейными

предметами, что

будет

способствовать

росту

популярности

музеев, в том числе

среди детей.

1.4

В Ульяновской

области будут

оцифрованы 300

книжных памятников,

которые будут

включены в

Национальную

электронную

библиотеку, а также

размещены в

«Симбирской

электронной

ЕД

- - - 150

,00

00

200

,00

00

 В Ульяновской

области с 2019 по

2024 гг. будут

оцифрованы 300

книжных

памятников

(ежегодно 50

книжных

памятников),

которые будут

включены в

Национальную

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.201

8

- -250

,00

00

300

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотеке». В

первую очередь будут

оцифрованы издания,

представляющие

наибольшую

ценность с точки

зрения исторической,

библиографической и

краеведческой

значимости книжного

памятника..

Нарастающий итог

электронную

библиотеку, а

также размещены в

«Симбирской

электронной

библиотеке».

В первую очередь

будут оцифрованы

издания,

представляющие

наибольшую

ценность с точки

зрения

исторической,

библиографическо

й и краеведческой

значимости

книжного

памятника.

Созданы условия

для представления

книжных

памятников

Ульяновской

области на

федеральном

портале - НЭБ.

Национальная
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронная

библиотека (НЭБ)

— Федеральная

государственная

информационная

система,

обеспечивающая

создание единого

российского

электронного

пространства

знаний.

Национальная

электронная

библиотека

объединяет фонды

публичных

библиотек России

федерального,

регионального,

муниципального

уровней,

библиотек научных

и образовательных

учреждений, а

также

правообладателей.

Основная цель
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

НЭБ — обеспечить

свободный доступ

граждан

Российской

Федерации ко всем

изданным,

издаваемым и

хранящимся в

фондах российских

библиотек

изданиям и

научным работам,

— от книжных

памятников

истории и

культуры, до

новейших

авторских

произведений.

В рамках данного

результата в 2020

году

Государственными

архивами ( ОГБУ

"ГАУО" и ОГБУ

"ГАНИ УО")

проведена

оцифровка 3454
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единиц хранения

на бумажной

основе в объеме

81000 листов, 400

единиц хранения

фотодокументов.

1.5

В Ульяновской

области создана

цифровая

инфраструктура в

областных

государственных

учреждениях

культуры

ЕД

- - - - -

В 2021 году 19

учреждений

культуры

Ульяновской

области внедрят в

практику

деятельности

инновационные

информационные

технологии (в

процессе

реализации

регионального

проекта "Цифровая

культура")

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

8

- -19,

000

0

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

В Ульяновской области будут

оцифрованы 300 книжных памятников,

которые будут включены в Национальную

электронную библиотеку, а также

размещены в «Симбирской электронной

библиотеке». В первую очередь будут

оцифрованы издания, представляющие

наибольшую ценность с точки зрения

исторической, библиографической и

краеведческой значимости книжного

памятника.

1.1

9 362,003 100,00 4 665,003 190,70 0,00 23 817,703 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

9 362,003 100,00 4 665,003 190,70 0,00 23 817,703 500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

9 362,003 100,00 4 665,003 190,70 0,00 23 817,703 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Ульяновской области созданы 15

мультимедиа-гидов по экспозициям и

выставочным проектам Ульяновской

области, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности.

1.2

1 900,001 965,00 1 900,00970,00 0,00 8 635,001 900,00

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

1 900,001 965,00 1 900,00970,00 0,00 8 635,001 900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 900,001 965,00 1 900,00970,00 0,00 8 635,001 900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Ульяновской области создана цифровая

инфраструктура в областных

государственных учреждениях культуры

1.3

15 000,000,00 32 829,900,00 0,00 62 829,9015 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 000,000,00 32 829,900,00 0,00 62 829,9015 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

15 000,000,00 32 829,900,00 0,00 62 829,9015 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 160,70 5 065,00 39 394,90 26 262,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

20 400,00 0,00 95 282,60

4 160,70 26 262,005 065,00 39 394,90 20 400,00 0,00 95 282,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. В Ульяновской области будут

оцифрованы 300 книжных памятников,

которые будут включены в

Национальную электронную

библиотеку, а также размещены в

«Симбирской электронной библиотеке».

В первую очередь будут оцифрованы

издания, представляющие наибольшую

ценность с точки зрения исторической,

библиографической и краеведческой

значимости книжного памятника.

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

4 665,00

4 665,002 000,002 000,002 000,002 000,00

1.2. В Ульяновской области созданы 15

мультимедиа-гидов по экспозициям и

выставочным проектам Ульяновской

области, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности.

0,00 0,00 0,00 670,00 670,00 670,00

1 900,00

1 900,001 900,001 900,001 900,001 900,00

1.3. В Ульяновской области создана

цифровая инфраструктура в областных

государственных учреждениях культуры

0,00 0,00 200,00 2 050,00 4 000,00 7 000,00

32 829,90

29 000,0025 000,0022 200,0019 800,0011 200,00

ИТОГО:

0,00 0,00 200,00 2 720,00 6 670,00 9 670,00

39 394,90

35 565,0028 900,0026 100,0023 700,0015 100,00
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7. Дополнительная информация

 Оценка влияния проекта на достижение цели: на площадке Димитровградского музыкального училища будет создан 1 виртуальный концертный зал,

оснащенный мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которого позволит в онлайн режиме обеспечить жителям города

Димитровграда и близлежащих поселений просмотр знаковых федеральных и региональных культурных мероприятий. В основе концертных программ будет

лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале «Культура

РФ». Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив условия доступности к

концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных концертных центров. Региональные

музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 15 лучших проектов. За проектный период будет обеспечено 5 онлайн-трансляции ключевых

мероприятий в сфере культуры Ульяновской области, знаковых театральных постановок, концертных программ. Сохранение культурного наследия и

предоставления доступа к уникальному книжному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 300 книжных памятников Ульяновской области.

Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, находящийся в фондах Областной

научной библиотеки им.В.И.Ленина – Дворце книги, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность.

В 2020 году  Государственными архивами запланирована оцифровка 3454 единиц хранения на бумажной основе в объеме 81000 листов, 400 единиц хранения

фотодокументов.

Оценка влияния проекта на достижение цели: анализ реализации регионального проекта «Цифровая культура» с учетом анализа значений целевых

показателей национального проекта, предусматривающей создание 1 виртуального концертного зала, оцифровку 300 книжных памятников и включение их в

Национальную электронную библиотеку, а также проведение 5 онлайн-трансляций знаковых культурных мероприятий, 15 музейных гидов, конечно,

изменят цифровую культуру и доступность для жителей лучших образцов культурного наследия Ульяновской области, однако, они не достаточны для

повышения в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры Ульяновской области. Не включены иные мероприятия по цифровизации отрасли:

например, создание единого портала Культура Ульяновской области с размещением интерактивной Афиши мероприятий в режиме 365Х7Х24, что

обеспечивает качество информирования потребителей культурных мероприятий, оцифровка музейных предметов для Государственного каталога Музейного

фонда Российской Федерации, создание сводного каталога библиотек Ульяновской области, создание современных сайтов областных учреждений культуры,

создание сайтов крупных имиджевых международных событий Ульяновской области - Международная литературная премия имени И.А. Гончарова,

Международная Премия имени АА.Пластова. крупных фестивальных мероприятий с возможностью информирования потенциальных участников

«Поволжская глубинка», «Мосторовань Морот» и др. Данные мероприятия учреждены Правительством Ульяновской области и относятся к полномочиям

субъекта и не могут быть обеспечены финансированием со стороны федерального центра.

Сведения о значениях целей и показателей на 2019 год:

1.            "Количество созданных виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях области»

Наименование целей и показателей: Количество созданных виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях области

Динамика показателя: Возрастающий

Единица измерения (по ОКЕИ): ед.

Фактическое значение за предыдущий год: 1

Значения по кварталам            I               II             III            IV

                                                   1,00              1,00       1,00       2,00

Плановое значение на конец года: 2

2.            «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности»  (Согласно паспорту регионального
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проекта, достижение показателя запланировано в период с 2020 по 2024 годы)

Наименование целей и показателей: Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Динамика показателя: Возрастающий

Единица измерения (по ОКЕИ): ед.

Фактическое значение за предыдущий год: 0

Значения по кварталам            I               II             III            IV

                                                   0,00              0,00       0,00       0,00

Плановое значение на конец года: 0

3.            «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»» (Согласно паспорту регионального проекта, достижение

показателя запланировано в 2020 году)

Наименование целей и показателей: Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

Динамика показателя: Возрастающий

Единица измерения (по ОКЕИ): ед.

Фактическое значение за предыдущий год: 0

Значения по кварталам            I               II             III            IV

                                                   0,00              0,00       0,00       0,00

Плановое значение на конец года: 0

Сведения о значениях целей и показателей на 2020 год:

1.            "Количество созданных виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях области»

Наименование целей и показателей: Количество созданных виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях области

Динамика показателя: Возрастающий

Единица измерения (по ОКЕИ): ед.

Фактическое значение за предыдущий год: 2

Значения по кварталам            I               II             III            IV

                                                   2,00              2,00       2,00       2,00

Плановое значение на конец года: 2

2.            «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности»

Наименование целей и показателей: Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Динамика показателя: Возрастающий

Единица измерения (по ОКЕИ): ед.

Фактическое значение за предыдущий год: 0

Значения по кварталам            I               II             III            IV

                                                   1,00              1,00       2,00       3,00

Плановое значение на конец года: 3

3.            «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»»

Наименование целей и показателей: Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

Динамика показателя: Возрастающий
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Единица измерения (по ОКЕИ): ед.

Фактическое значение за предыдущий год: 0

Значения по кварталам            I               II             III            IV

                                                   0,00              0,00       1,00       1,00

Плановое значение на конец года: 1

Освещение мероприятий нацпроекта и региональных проектов в СМИ, информирование населения о проводимой работе

В ходе информационного освещения мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Ульяновской области в регионе

созданы специализированные разделы нацпроекта «Культура» на ведомственном сайте Министерства искусства и культурной политики http://ulmincult.ru , в

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cultura_73. Информация о реализации мероприятий нацпроекта размещается на официальных ресурсах

Министерства культуры РФ, Правительства Ульяновской области, Министерства искусства и культурной политики региона, учреждений культуры, в

региональных и федеральных средствах массовой информации и социальных сетях с обязательным упоминанием национального проекта «Культура»,

утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, и хэштегами #культурарф , #культура73 , #нацпроект73,#культура  #культураРФ  #Ульяновск  #

Ульяновскаяобласть #культураонлайн  #нацпроект  #НацпроектКультура  #национальныйпроект  #национальныйпроектКультура .

Официальная символика национального проекта «Культура» используется при разработке презентационных материалов.

Основными информационными партнерами в освещении нацпроекта выступают: федеральные издания (Regnum, Итар-Тасс, Яндекс-Новости, Нацпроекты

Поволжья, rah.ru, Спутник новости, Культура. РФ, Современная библиотека и др.); телеканалы (Россия 24, Россия 1, Первый канал, ГТРК «Волга», «Репортер

73», «Ульяновская правда», «Дим ТВ»); радиоканалы («2х2», «Милицейская волна», ГТРК «Волга»); региональные печатные и электронные СМИ

(«Ульяновская правда», «Народная газета», «Ульяновск сегодня», Медиа73, Улпресса, 73online, Ульяновск. Экспресс, Мозаика, Инфаной, Улдосуг,

search.tatar73.ru, uliyanovsk.bezformata.co и др.); районные печатные издания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы"

С 2019 по 2021 год в

Ульяновской области будет

создано 2 виртуальных

концертных зала на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях.

В 2019 году создан 1

виртуальный концертный

зал в г. Димитровграде на

базе ОГБПОУ

«Димитровградское

музыкальное училище».

Сидорова Е.Е.

01.01.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчётНет

1.1.1

Контрольная точка " Ульяновской

областью направлена заявка для

участия в конкурсе Министерства

культуры РФ на создание

виртуального концертного зала"

Заявка Направление заявки

-

Мисяков С.И.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

02 04 -

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В Ульяновской

области будут оцифрованы 300

книжных памятников, которые

будут включены в Национальную

электронную библиотеку, а также

размещены в «Симбирской

электронной библиотеке». В

первую очередь будут

оцифрованы издания,

представляющие наибольшую

ценность с точки зрения

исторической,

библиографической и

краеведческой значимости

книжного памятника."

 В Ульяновской области с

2019 по 2024 гг. будут

оцифрованы 300 книжных

памятников (ежегодно 50

книжных памятников),

которые будут включены в

Национальную

электронную библиотеку, а

также размещены в

«Симбирской электронной

библиотеке».

В первую очередь будут

оцифрованы издания,

представляющие

наибольшую ценность с

точки зрения исторической,

библиографической и

краеведческой значимости

книжного памятника.

Созданы условия для

представления книжных

памятников Ульяновской

области на федеральном

портале - НЭБ.

Национальная электронная

библиотека (НЭБ) —

Федеральная

Сидорова Е.Е.

01.01.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчётНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственная

информационная система,

обеспечивающая создание

единого российского

электронного пространства

знаний. Национальная

электронная библиотека

объединяет фонды

публичных библиотек

России федерального,

регионального,

муниципального уровней,

библиотек научных и

образовательных

учреждений, а также

правообладателей.

Основная цель НЭБ —

обеспечить свободный

доступ граждан Российской

Федерации ко всем

изданным, издаваемым и

хранящимся в фондах

российских библиотек

изданиям и научным

работам, — от книжных

памятников истории и

культуры, до новейших

авторских произведений.

В рамках данного

результата в 2020 году

Государственными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

архивами ( ОГБУ "ГАУО" и

ОГБУ "ГАНИ УО")

проведена оцифровка 3454

единиц хранения на

бумажной основе в объеме

81000 листов, 400 единиц

хранения фотодокументов.

1.2.1

Контрольная точка "Закуплено

оборудование на средства

образовавшиеся от экономии, по

итогам проведения конкуретных

процедур"

Прочий тип документа

Контракты (договора)

-

Мисяков С.И.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Заключен

договор о порядке и условиях

предоставления субсидии на

иные цели"

Прочий тип документа

Договор о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

-

Мисяков С.И.

26.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка " Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение по итогам

I полугодия 2021 года"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

-

Мисяков С.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Информация

о проведении оцифровки

книжных памятников по итогам I

полугодия 2021 года"

Входящее письмо

Информация о проведении

оцифровки книжных

памятников по итогам I

полугодия 2021 года

-

Мисяков С.И.

01.08.2021

07 09 --

1.2.5

Контрольная точка "Направлен

запрос на предоставлении

информации об оцифровке

книжных памятников в 2021

году"

Исходящее письмо Запрос

на предоставлении

информации об оцифровке

книжных памятников в

2021 году

-

Баранова А.П.

01.11.2021

08 02 --

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

-

Мисяков С.И.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о порядке и условиях

предоставления субсидии на

иные цели"

Отчет Отчет о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

-

Мисяков С.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области «Развитие

культуры, туризма и

сохранение объектов

культурного наследия в

Ульяновской области»

-

Мисяков С.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Информация о проведении

оцифровки книжных

памятников в 2021 году

-

Мисяков С.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Куракова Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контрактов

(договоров)

-

Мисяков С.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

-

Мисяков С.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление -

-

Мисяков С.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Мисяков С.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "В Ульяновской

области созданы 15 мультимедиа-

гидов по экспозициям и

выставочным проектам

Ульяновской области, при

посещении которых возможно

получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной

реальности."

 С 2020 по 2024 гг. будет

создано 15 мультимедиа-

гидов (по 3 мультимедиа-

гида ежегодно) по

экспозициям и

выставочным проектам

Ульяновской области.

Будут созданы условия для

представления лучших

образцов музейных

коллекций и экспозиций

Ульяновской области с

возможностью для

посетителей музея

самостоятельно узнавать об

объектах культурного

Сидорова Е.Е.

01.01.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчётНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наследия в формате

дополненной реальности.

Жители Ульяновской

области получат

возможность современного

формата взаимодействия с

музейными предметами, что

будет способствовать росту

популярности музеев, в том

числе среди детей.

1.3.1

Контрольная точка "Закуплено

оборудование на средства

образовавшиеся от экономии, по

итогам проведения конкуретных

процедур"

Прочий тип документа

Контракты (договора)

-

Мисяков С.И.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключен

договор о порядке и условиях

предоставления субсидии на

иные цели"

Прочий тип документа

Договор о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

-

Мисяков С.И.

26.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение по итогам I

полугодия 2021 года"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

-

Мисяков С.И.

30.06.2021

06 08 --

1.3.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о порядке и условиях

предоставления субсидии на

иные цели по итогам I полугодия

2021 года"

Отчет Отчет о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

-

Мисяков С.И.

01.08.2021

07 02 --

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

-

Мисяков С.И.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

-

Мисяков С.И.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области «Развитие

культуры, туризма и

сохранение объектов

культурного наследия в

Ульяновской области»

-

Мисяков С.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о порядке и условиях

предоставления субсидии на

иные цели"

Отчет Отчет о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

-

Мисяков С.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контрактов

(договоров)

-

Мисяков С.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление -

-

Мисяков С.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Мисяков С.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Ульяновской областью

размещены мероприятия региона

на портале «Культура.РФ»"

Созданы условия для

представления лучших

достижений культуры

Ульяновской области в

Корчагина

А.О.

01.01.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ОтчётНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области исполнительского

и театрального искусства на

федеральном уровне –

федеральном портале

«Культура.РФ». Новый

коммуникативный канал

продвижения

академического

музыкального и

театрального искусства

Ульяновской области.

Повышение имиджа

Ульяновской культуры.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Подготовка

заявочной документации к

участию в конкурсном отборе"

Исходящее письмо О

подготовке заявочной

документации к участию в

конкурсном отборе

-

Мисяков С.И.

18.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.4.2

Контрольная точка

"Направленные заявки на участие

в конкурсном отборе "

Прочий тип документа

Направленные заявки на

участие в конкурсном

отборе

-

Мисяков С.И.

05.03.2021

10 12 --

1.4.3

Контрольная точка "Подготовка Исходящее письмо О

-

Мисяков С.И.

30.10.2021

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заявочной документации к

участию в конкурсном отборе"

подготовке заявочной

документации к участию в

конкурсном отборе

1.4.4

Контрольная точка

"Направленные заявки на участие

в конкурсном отборе"

Прочий тип документа

Направленные заявки на

участие в конкурсном

отборе

-

Мисяков С.И.

01.12.2021

11 12 --

1.4.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка

-

Корчагина

А.О.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "В Ульяновской

области создана цифровая

инфраструктура в областных

государственных учреждениях

культуры"

В 2021 году 19 учреждений

культуры Ульяновской

области внедрят в практику

деятельности

инновационные

информационные

технологии (в процессе

реализации регионального

проекта "Цифровая

культура")

Мисяков С.И.

01.01.2018 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.1

Контрольная точка "Заключен

договор о порядке и условиях

предоставления субсидии на

иные цели"

Прочий тип документа

Договор о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

-

Моисеев М.В.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение по итогам II

квартала 2021 года"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

-

Моисеев М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение по итогам III

квартала 2021 года"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

-

Моисеев М.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

-

Моисеев М.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

-

Моисеев М.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Товарная накладная, счет-

фактура

-

Моисеев М.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о порядке и условиях

предоставления субсидии на

иные цели"

Отчет Представлен отчет о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на иные цели

-

Моисеев М.В.

28.01.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ»",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В Ульяновской области созданы 15 мультимедиа-гидов по экспозициям

и выставочным проектам Ульяновской области, при посещении которых

возможно получение информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности.

8635 100 0,00 100

2.Ульяновской областью размещены мероприятия региона на портале

«Культура.РФ»

0 0,00 100 100

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

8635 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

2 Администратор регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

Созданы виртуальные концертные залы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

4 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

5 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

6 Участник регионального

проекта

Казаченко И. А. Директор областного

государственного бюджетного

30



профессионального

образовательного учреждения

"Димитровградский

музыкальный колледж

В Ульяновской области будут оцифрованы 300 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку, а также

размещены в «Симбирской электронной библиотеке». В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки

зрения исторической, библиографической и краеведческой значимости книжного памятника.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

8 Участник регионального

проекта

Пашкин А. Г. Директор Областного

государственного бюджетного

учреждения "Государственный

архив новейшей истории

Ульяновской области"

30

9 Участник регионального

проекта

Денисова О. И. Директор Областного

государственного бюджетного

учреждения "Государственный

архив Ульяновской области"

30

10 Участник регионального

проекта

Ждыханова Г. А. Начальник отдела по делам

архивов Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

10

11 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60



12 Участник регионального

проекта

Нагаткина С. В. Директор Областного

государственного бюджетного

учреждения культуры "Дворец

книги - Ульяновская областная

научная библиотека имени

В.И.Ленина"

Сидорова Е. Е. 30

13 Участник регионального

проекта

Куракова Е. В. Заместитель директора

департамента культурной

политики Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

Сидорова Е. Е. 10

14 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

В Ульяновской области созданы 15 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Ульяновской области, при посещении которых

возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

16 Участник регионального

проекта

Ларина Л. Г. Директор Областного

государственного автономного

учреждения культуры

"Ленинский мемориал"

30

17 Участник регионального

проекта

Володина Ю. К. Директор Областного

государственного бюджетного

учреждения культуры

"Ульяновский областной

краеведческий музей имени

И.А.Гончарова"

30

18 Участник регионального

проекта

Костина Е. В. Исполняющий обязанности

директора Областного

30



государственного бюджетного

учреждения культуры

"Ульяновский областной

художественный музей"

19 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

20 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

Ульяновской областью размещены мероприятия региона на портале «Культура.РФ»

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корчагина А. О. Заместитель Министра

искусства и культурной

политики Ульяновской

области-директор

департамента культурной

политики

40

22 Участник регионального

проекта

Моисеев М. В. Начальник отдела

цифровизации и защиты

информации областного

государственного казенного

учреждения "Центр

культурных технологий"

30

23 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной

Сидорова Е. Е. 60



политики Ульяновской

области

24 Участник регионального

проекта

Корчагина А. О. Заместитель Министра

искусства и культурной

политики Ульяновской

области-директор

департамента культурной

политики

40

25 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

В Ульяновской области создана цифровая инфраструктура в областных государственных учреждениях культуры

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

27 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Исполняющий обязанности

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 25

28 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

29 Участник регионального

проекта

Моисеев М. В. Начальник отдела

цифровизации и защиты

30



информации областного

государственного казенного

учреждения "Центр

культурных технологий"


