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Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры

(«Культурная среда») (Ульяновская область)» на территории ____

«15» марта 2023 г. № 2021-A10077-12/3

      Сидорова Евгения Евгеньевна - Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области, осуществляющий функции руководителя регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Ульяновская область)», реализуемого на территории Ульяновской
области (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель
регионального проекта", с одной стороны, и ФИО и должность главы муниципального
образования либо представителя муниципального образования, уполномоченного главой
муниципального образования, осуществляющий функции участника регионального
проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Ульяновская область)", обеспечивающего достижение на
территории Сенгилеевского муниципального района, показателей и результатов
регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от
имени Сенгилеевского муниципального района Ульяновской области (далее -
муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального
проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2021-
A10077-12/3 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Ульяновская область)» на территории Ульяновской области от 23.03.2021 № 2021-A10077-
12 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

      4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.

      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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      6. Подписи Сторон:

Руководитель регионального проекта: Участник регионального проекта:

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 2021-A10077-12/3 от «15» марта 2023 года

П О К А З А Т Е Л И
регионального проекта по муниципальному образованию

Коды

73636000по OКТМО
Наименование муниципального
образования Сенгилеевский муниципальный район

A1код РП по БК
Наименование субъекта Российской
Федерации Ульяновская область

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций культуры

01 Единица 642 0 12.20 - - 1 2

Количество организаций культуры, получивших
современное оборудование

02 Единица 642 0 12.20 1 1 1 1
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Руководитель
регионального проекта

Участник
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области Е.Е. Сидорова Глава администрации М.Н. Самаркин

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)

Подписи сторон:
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 2021-A10077-12/3 от «15» марта 2023 года

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
регионального проекта по муниципальному образованию

Коды

73636000по OКТМО
Наименование муниципального
образования Сенгилеевский муниципальный район

A1код РП по БК
Наименование субъекта Российской
Федерации Ульяновская область

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1 5454F, 54540
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному
стандарту

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 1,0 15.12.21

2 5454F, 54540
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному
стандарту

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 1,0 31.12.22

3 5454F, 54540
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному
стандарту

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 1,0 31.12.23

4
55195, 55130,

5513F

Построены (реконструированы) и (или) капитально
отремонтированы культурно-досуговые учреждения в
сельской местности на территории Ульяновской области

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта недвижимого

имущества

Единица 642 1,0 31.12.24
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Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Участник
регионального проекта

(инициалы, фамилия)
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